RK-26-2006-17

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutní podpory FV 039/118/05

pro: jednání rady kraje č. 26/2006 dne 5. 9. 2006

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny III.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě Smlouva o poskytnutí podpory FV 039/118/05 na projekt „Venkovská pouť malířky Bohumily Doleželové“ s dobou realizace do 30. 9. 2006. Dne 25. 8. 2006 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou č. 1 materiálu  RK-26-2006-17.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu  do 31. 12. 2006 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 039/118/05 z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-26-2006-17, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 5. 9. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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