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Změna v realizaci akce „SOU zemědělské Velké  Meziříčí - Oprava střechy domova mládeže“


pro: jednání rady kraje č. 28/2006 dne 19. 9. 2006

zpracoval: S. Fejt

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Odbor majetkový zrealizoval v souladu s Pravidly rady kraje Vysočina na zakázku kraje na stavební práce zadávanou podle Pravidel rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina  výběrové řízení na zhotovitele stavby „SOU zemědělské Velké Meziříčí -  Oprava střechy DM“.  Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem Global, spol. s r.o. Obsahem akce byla výměna střešní krytiny včetně ošetření stávajícího krovu, klempířské prvky střechy ad.

V počáteční demontáži části střešní konstrukce krovu byl zjištěn i havarijní stav stropních trámů v důsledku napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Toto zjištění, které  je podloženo odborným posudkem zdravotního stavu dřevěných konstrukcí a statickým posouzením, určuje zcela nové stavebně technické řešení. Z původně plánované a zadané opravy střechy se stává celková rekonstrukce veškerých dřevených prvků krovu a částečná výměna stropních konstrukcí. Z časových a provozně technických důvodů nelze tuto novou akci v letošním roce realizovat. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Nové řešení předpokládá změnu názvu z „SOU zemědělské Velké Meziříčí -  Oprava střechy DM“ na ,,Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí – Rekonstrukce střechy“ v příloze  M1 kapitoly Nemovitý majetek, která rozepisuje položku technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Část střechy, která byla již rozkryta, bude pro zimní období zabezpečena. Provedené práce a dodané materiály budou proplaceny dodavateli v roce 2006 v rámci smlouvy o dílo a dodatku k této smlouvě ze dne 22. 5. 2006. Dodatkem je řešeno zúžení předmětu díla, čímž se mění i termín plnění a cena za dílo.

Akce bude pod nově navrženým názvem pokračovat v příštím roce na základě nové projektové dokumentace a nového výběrového řízení na stavební práce

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o změně v realizaci akce „SOU zemědělské Velké Meziříčí - Oprava střechy DM“; a

schvaluje

změnu názvu akce uvedené v příloze M1 rozpočtu z „SOU zemědělské Velké Meziříčí -  Oprava střechy DM“ na ,,Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí – Rekonstrukce střechy“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 1
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