RK-32-2006-11

Návrh na provedení rozpočtového opatření


pro: jednání rady kraje č. 32/2006 dne 31. 10. 2006

zpracoval: J. Lukáš 
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2006 zahrnuje na Kapitole Nemovitý majetek, položky investice v sociálních věcech a technická zhodnocení v sociálních a zdravotnických organizacích. Rozpis těchto položek do jednotlivých akcí je uveden v rozpočtu resp. v přílohách rozpočtu. Jedná se o rozšíření předmětu díla na akci „Domov důchodců Proseč Obořiště – vestavba podkroví hájovna“. V průběhu realizace této stavební akce došlo k realizaci prací které neobsahovala projektová dokumentace. Po sejmutí celého střešního pláště bylo nutno provést nezbytné neočekávané práce. Současně některé práce nebyly provedeny. Byl proveden zápočet méně a víceprací, který je podložen položkovým rozpočtem s výsledným debetním saldem. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje krytí zvýšených nákladů stavby „Domov důchodců Proseč Obořiště – vestavba podkroví hájovna“ přesunutím uspořených finančních prostředků v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci Kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v sociálních věcech a Technická zhodnocení v sociálních a zdravotnických organizacích dle  materiálu RK-32-2006-11, př. 1.  
Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek spočívající ve snížení rozpočtu akce „ÚSP Těchobuz – Rekonstrukce místností“ (položka Technická zhodnocení v sociálních a zdravotnických organizacích, § 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů) o částku 600 tis. Kč a zvýšení rozpočtu akce “Domov důchodců Proseč Obořiště – Vestavba podkroví hájovna“ (položka Investice v sociálních věcech, § 4316 Domovy důchodců) o tuto částku dle materiálu RK-32-2006-11, př.1. 

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2006
počet stran: 1


počet příloh: 1
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