RK-32-2006-22

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro jednání rady kraje č. 32/2006 dne 31. 10. 2006

zpracoval: E. Navrátilová
předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“ byla mezi krajem Vysočina a obcí Vysoké Studnice dne 8. 3. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „PD – Park na Loucké“ ve výši 22 200,- Kč. Lhůta na realizaci projektu je do 30. 10. 2006. Odbor životního prostředí obdržel dne 13. 10. 2006 písemnou žádost obce Vysoké Studnice (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 15. 12. 2006, dle materiálu RK-32-2006-22, př. 1 .

Vzhledem k tomu, že dojde ze strany vybraného projektanta k časovému prodlení dodání díla obci, nebylo dosud možné projekt realizovat.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 15. 12. 2006 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-32-2006-22, př.2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu  nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 04/129/06 dle materiálu RK-32-2006-22, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 10. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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