RK-06-2007-13

FV – prodloužení projektů FV 024/149/06 a FV 012/142/06
pro: jednání rady kraje č. 06/2007 dne 6. 2. 2007

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny IV.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Častrov Smlouva o poskytnutí podpory FV 024/149/06 na projekt „Jakub Hron - monografie“ s dobou realizace do 31. 3. 2007. Dne 26. 1. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-06-2007-13, př. 1. V rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Častrov Smlouva o poskytnutí podpory FV 012/142/06 na projekt „Metánovské muzeum – Kabinet profesora Hrona“ s dobou realizace do 31. 3. 2007. Dne 26. 1. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  
RK-06-2007-13, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení výše uvedených žádostí navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Jakub Hron – monografie“  do 31. 12. 2007 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (materiál RK-06-2007-13, př. 3) a prodloužit dobu realizace projektu „Metánovské muzeum – Kabinet profesora Hrona“ do 31. 12. 2007 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (materiál 
RK-06-2007-13, př. 4).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/149/06 dle materiálu 
RK-06-2007-13, př. 3 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 012/142/06 dle materiálu RK-06-2007-13, př. 4.

odpovědnost: OKPP

termín: 6. 2. 2007
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