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FADOM s.1.0.

Dolni Mésto 288 25 ~0t- 2007

LA S22l | V Dolnfm Mésté
Dne 25.1edna 2007

Krajsky tfad kraje Vysocina
Odbor Zivotniho prostiedi
Seifertova 24

587 33 Jihlava

Vic. Zadost o prodlouZeni terminu na dobu realizace projektu GP , Energetické vyuzivéani
obnovitelnych zdroji 2005 ¢.123 ze dne 6.ledna 2006

FADOM s.r.0. ma uzavfenou smlouvu o poskytnuti podpory &.j. FV 10/123/05 na vyse
uvedeny projekt. Projekt, ktery je predmétem podpory, nenf dosud kompletni, protoze s
navrzenou technologii na bioplynovou stanici tzy. »suchou cestou®, kterou zvolila nase firma,
nejsou v CR zatim 74dné zkusenosti. Je dosud pouzivana pouze v Némecku a Rakousku, a
proto si projektova priprava vyzaduje opakované konzultace v zahranici, které zptisobuji
zpozdéni v v technologické &asti projektu.

Zédame proto o moznost prodlouZeni terminu odevzdéni kompletniho projektu v bodé II1.
smlouvy do 31.bfezna 2007.

Bez podpory Fondu Vysociny by nas zamér mohl byt t&zko realizovan , a proto véfme, e
pochopite objektivni pficiny zpozdéni v realizaci a nasi Zadosti, vyjdete vstiic.

S pozdravy

Ing. Frantisek Cernohub
jednatel
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