RK-10-2007-32

Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 – dodatek ke smlouvě

pro: jednání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007

zpracoval(a): J. Zikánová
předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

Kraj Vysočina je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, Opatření 3.2 SROP (dále jen „grantové schéma“).

Z důvodu urychlení čerpání alokací 2004 a 2005, které byly pro grantové schéma stanoveny řídícím orgánem, oslovil gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) příjemce podpory z 2. a 3. výzvy grantového schématu, aby zvážili možnost rozdělení akcí na více etap. Více etap v akci představuje častější předkládání žádostí o platbu a tím i rychlejší čerpání finančních prostředků v rámci grantového schématu. Návrhu vyhovělo celkem 6 příjemců podpory, u kterých zastupitelstvo kraje dne 13. 2. 2007 schválilo dodatky ke smlouvám (usnesení č. 0063/01/2007/ZK). Další příjemce podpory (Kolpingovo dílo ČR) předložil návrh na rozdělení akce do více etap dne 2. 3. 2007 (usnesení o podpoření projektu je uvedeno v materiálu RK-10-2007-32, př. 2). Změnou počtu etap v akci nedochází ke změně cílů akce či změně monitorovacích ukazatelů, nicméně se jedná o podstatnou změnu akce, kterou je potřebné upravit v dodatku k uzavřené smlouvě.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-10-2007-32, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „D-KOMPLEX – Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy 2981, dle materiálu RK-10-2007-32, př. 1.
odpovědnost: OŠMS

termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory.

počet stran: 1


počet příloh: 2
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