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Rekonstrukce mostů Urbanov - dodatečné provedení zábradlí

pro: jednání rady kraje č. 11/2007 dne 20. 3. 2007

zpracoval(a): J. Lojda
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena při jednání RK)

Popis problému:

Odbor majetkový v období srpen – říjen 2006 realizoval stavbu „II/403 Urbanov – havárie mostu ev.č. 403-008“. V rámci této stavby byla rekonstrukce mostů ev.č. 403-007 a 403-008.

Dne 17. 10. 2006 bylo na stavbu vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby.

Dne 1. 3. 2007 se konalo jednání spojené s místním šetřením v rámci kolaudačního řízení, následně bylo na stavbu vydáno kolaudační rozhodnutí.  

V průběhu předčasného užívání stavby vznesla Obec Urbanov požadavek na doplnění zábradlí podél chodníku na mostech, především z bezpečnostních důvodů chůze po chodníku. 

Zábradlí podél chodníku nebylo součástí PD.  Stavba je provedena dle PD a mostní zábradlí je v souladu s platnými normami osazeno přímo nad vyústěními – čely mostů (tubosiderů) a to oboustranně. Osazení zábradlí podél celého chodníku je v tomto případě prací nad rámec zadání stavby. Z tohoto hlediska je i v kolaudačním rozhodnutí uvedeno, že stavba je provedena bez zjevných odchylek, vad a nedodělků.

Přesto byla žádost obce Urbanov v průběhu kolaudačního řízení, především z důvodů bezpečnosti chodců, posuzována. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě výše uvedených skutečností byl požadavek Obce Urbanov projednán s účastníky řízení při jednání svolaném ke kolaudaci stavby. Z tohoto jednání vyplynulo doporučení kolaudátora z důvodů bezpečnosti a místních podmínek bylo instalováno podél chodníku na mostech v délce asi 50 m zábradlí. OM s tímto doporučením souhlasí. Proto byl vyzván původní zhotovitel stavby, firma Mitrenga-stavby, spol, s.r.o. k předložení nabídky na dodávku a provedení 50 m ocelového zábradlí. Předložená cenová nabídka na kompletní provedení požadovaného zábradlí podél chodníku na mostech v Urbanově činí 105 000 vč. DPH.

OM navrhuje akceptovat výše uvedenou cenovou nabídku a provést z důvodu lepšího zajištění bezpečnosti chodců na chodníku ocelové zábradlí v termínu do 30. 6. 2007.    

Finanční prostředky budou v případě odsouhlasení s realizací zábradlí zajištěny formou změny rozpisu rozpočtu v rámci stávající výše prostředků na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě.  

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že potřebné finanční prostředky na akci „II/403 Urbanov – havárie mostu ev.č. 403-008“ budou zajištěny formou změny rozpisu rozpočtu v rámci položky Investice v dopravě.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

osadit zábradlí podél chodníku u silnice II/403 v Urbanově v úseku realizované stavby „II/403 Urbanov – havárie mostu ev.č. 403-008“ z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců;

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci za základě  provedené poptávky k předložení nabídky na dodávku a provedení zábradlí u firmy Mitrenga-stavby, spol. s. r. o.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 6. 2007

počet stran: 2


počet příloh: 1
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