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Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci “Penzion U hraběnky” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 18/2007 dne 29. 5. 2007

zpracoval(a): I. Malá
předkládá: M. Černý

(přílohy předloženy na jednání RK)
Popis problému:

Jedná se o změnu data ukončení realizace projektu z důvodu neočekávaného prodloužení původního harmonogramu, který je způsoben malou kapacitou dodavatelů na trhu stavebních prací. Změna data ukončení realizace projektu je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci “Pension U hraběnky” v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „Smlouva“).
V rámci 3. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen „GS“) v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 12. 12. 2006 č. 0579/09/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-09-2006-38, př. 3) poskytnutí podpory 7 projektům.

Dne 30. 3. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce “Pensiom U hraběnky” reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 s panem Ing. Petrem Pízou, se sídlem Eichlerova 150/5, 155 00 Praha 5, IČ 48023647 (dále jen „příjemce podpory“). 

Dne 22. 5. 2007 požádal příjemce podpory na základě Oznámení o změnách v akci dle materiálu RK-18-2007-26 o změnu data ukončení realizace projektu z 31. 5. 2007 na 31. 1. 2008 a změnu předložení žádosti o proplacení z 15. 6. 2007 na 28. 2. 2008. Jako důvod změny příjemce podpory uvedl neočekávané prodloužení původního harmonogramu způsobeného malou kapacitou dodavatelů na trhu stavebních prací, kdy nelze s dodavateli nasmlouvat původně předpokládaný termín ukončení realizace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o změnu data ukončení realizace projektu byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná. Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Pension U hraběnky“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-18-2007-26, př. 2, který obsahuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy. 

Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje uzavřít

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Pension U hraběnky“ reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4981 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-18-2007-26, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 15. 6. 2007
počet stran: 2


počet příloh: 3
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