RK-22-2007-03

Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 – akce: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba – dodatečné projekční práce


pro: jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007

zpracoval: T. Pípal
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Dne 23. 3. 2007 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem firmou 
PRAGOPROJEKT, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754. Předmětem smlouvy o dílo bylo vypracování dokumentace k ohlášení stavby v celé délce řešeného úseku akce II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba. Při zahájení projekčních prací, zejména pak geodetických pracích a pochůzce v terénu bylo zjištěno, že stávající silnice vykazuje místy proměnnou šířku nevyhovující pro předpokládanou projektovanou komunikaci v kategorii S 9,5. Pochůzkou byly upřesněny délky jednotlivých úseků vyhovujících svojí šířkou projektované kategorii, kde je možné vypracování dokumentace k ohlášení stavby a délky úseků nevyhovujících, kde je nutné řešit rozšíření komunikace a tedy projektovou dokumentaci  pro stavební povolení. Spolu s dokumentací pro stavební povolení bylo rovněž nutné řešit zaměření trasy pro optimalizaci-rozšíření a směrové vedení komunikace a vypracování geometrických plánů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě uvedených skutečností byla odborem majetkovým zadaná veřejná zakázka na dodatečné služby (projekční práce) v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 7/2006. Předmětem veřejné zakázky na dodatečné služby byly následující méněpráce a vícepráce:

Méněpráce:

· Vypracování dokumentace k ohlášení stavby v rozsahu 8,997 km

· Inženýrská činnost k ohlášení stavby v rozsahu 8,997 km

Vícepráce:

· Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 9,944 km

· Zaměření trasy pro optimalizaci trasy pro vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení v délce 9, 944 km

· Vypracování geometrických plánů včetně vytýčení lomových bodů a osazení mezníků pro úsek v délce 5,070 km.

Dne 15. 6. 2007 rozhodl Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje o přidělení veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba – dodatečné projekční práce“ uchazeči PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky je obsahem materiálu RK-22-2007-03, př. 1. 
Dne 15. 6. 2007 byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo č. 1. Předmětem dodatku byly méněpráce a vícepráce specifikované v předmětu veřejné zakázky na dodatečné služby ve výši 663 663,00 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle dodatku smlouvy o dílo č. 1 je 
4 824 498,00 Kč vč. DPH.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje o přidělení veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba – dodatečné projekční práce“ uchazeči PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754 a o uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 1 akce  „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 7. 2007

počet stran: 2


počet příloh: 1
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