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RK-26-2007-38, př. 10

Počet stran: 9

Dodatek č. 1 

Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 

Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina
v rámci grantového schématu 

Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 

č. smlouvy: 4571

Vysočina, 

kraj se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:



70890749

zastoupený:


Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s. Jihlava 

číslo účtu: 


4200470080/6800
(dále jen „kraj“)

a

Místní akční skupina Via rustica o.s.
se sídlem: 

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

IČ: 


26982170



zastoupená:

Lukášem Vlčkem, místopředsedou

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

710606349/0800
(dále jen „příjemce“)
se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, č. smlouvy: 4571, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 23. 11. 2006 (dále jen „smlouva“):

I.

1. V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se celá část 8 „Harmonogram realizace“ nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V Žádosti o akci, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se příloha č. 3 „Podrobný rozpočet projektu“ nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace“ a příloha č. 2 „Podrobný rozpočet projektu“.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Gestor GS zajistí distribuci 1 pare dodatku včetně příloh konečnému uživateli, 1 pare dodatku příslušné pobočce CRR, 1 pare dodatku regionálnímu metodikovi ŘO SROP a 1 pare dodatku uchovává na svém pracovišti gestor GS.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 18. 9. 2007 a schválen usnesením č. xxxx/05/2007/ZK.
V ……………….. dne





V Jihlavě dne ……………
..………....................…



 
..................……………….
      Lukáš Vlček




          

Miloš Vystrčil

PŘÍLOHA Č. 1 

Harmonogram realizace

	Datum zahájení projektu:
	1. 11. 2006
	Datum ukončení projektu:
	30. 6. 2008

	Doba trvání projektu:
	20
	
	

	Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy:
	3 927 300,00

	Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy:
	0,00

	Číslo etapy:
	1

	Název etapy:
	Přípravná etapa projektu

	Stručná charakteristika etapy:
	Příprava zázemí, příprava metodik, certifikace metodik, zajištění lektorů pro kurzy

	Datum zahájení etapy:
	1.11.2006

	Datum ukončení etapy:
	28.2.2007

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	4

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	11.4.2007

	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	581 485,- Kč

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,- Kč

	Uznatelné náklady etapy:
	581 485,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Lidské zdroje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	98 616,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovné

	Hodnota uznatelného nákladu:
	4 317,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy materiálu a zboží

	Hodnota uznatelného nákladu:
	409 700,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy služeb

	Hodnota uznatelného nákladu:
	68 852,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Investiční náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Jiné náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Číslo etapy:
	2

	Název etapy:
	Realizační etapa č. 1

	Stručná charakteristika etapy:
	Realizace vzdělávacích kurzů, poradenství znevýhodněným skupinám, veřejně přístupný internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, navázání spolupráce se zaměstnavateli

	Datum zahájení etapy:
	1.3.2007

	Datum ukončení etapy:
	30.9.2007

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	7

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	31.10.2007


	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	1 138 340,- Kč

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,- Kč

	Uznatelné náklady etapy:
	1 138 340,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Lidské zdroje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	593 900,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovné

	Hodnota uznatelného nákladu:
	70 800,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy materiálu a zboží

	Hodnota uznatelného nákladu:
	66 190,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy služeb

	Hodnota uznatelného nákladu:
	407 450,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Investiční náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Jiné náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Číslo etapy:
	3

	Název etapy:
	Realizační etapa č. 2

	Stručná charakteristika etapy:
	Realizace vzdělávacích kurzů, poradenská činnost pro znevýhodněné obyvatele, zvyšování spolupráce se zaměstnavateli,

	Datum zahájení etapy:
	1.10.2007

	Datum ukončení etapy:
	28.2.2008

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	5

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	31.3.2008

	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	1 264 975,- Kč

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,- Kč

	Uznatelné náklady etapy:
	1 264 975,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Lidské zdroje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	508 575,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovné

	Hodnota uznatelného nákladu:
	60 000,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy materiálu a zboží

	Hodnota uznatelného nákladu:
	6 000,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy služeb

	Hodnota uznatelného nákladu:
	690 400,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Investiční náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Jiné náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Číslo etapy:
	4

	Název etapy:
	Realizační etapa č. 3

	Stručná charakteristika etapy:
	Dokončení posledních kol vzdělávacích kurzů, příprava vyhodnocení projektu, poradenská činnost pro znevýhodněné obyvatelstvo, spolupráce se zaměstnavateli v regionu

	Datum zahájení etapy:
	1.3.2008

	Datum ukončení etapy:
	30.6.2008

	Délka trvání etapy (počet měsíců)
	4

	Datum předložení žádosti o proplacení:
	30.6.2008

	Rozpočet etapy – celkové uznatelné náklady:
	942 500,- Kč

	Rozpočet etapy – celkové neuznatelné náklady:
	0,- Kč

	Uznatelné náklady etapy:
	942 500,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Lidské zdroje

	Hodnota uznatelného nákladu:
	431 800,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Cestovné

	Hodnota uznatelného nákladu:
	47 500,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy materiálu a zboží

	Hodnota uznatelného nákladu:
	4 000,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Nákupy služeb

	Hodnota uznatelného nákladu:
	459 200,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Investiční náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč

	Typ uznatelného nákladu:
	Jiné náklady

	Hodnota uznatelného nákladu:
	0,- Kč


PŘÍLOHA Č. 2

Podrobný rozpočet projektu

	
	Projekt celkem
	1. etapa (11/2006 - 2/2007)
	2. etapa (3/2007 - 9/2007)
	3. etapa (10/2007 - 2/2008)
	4. etapa (3/2008 - 6/2008

	Výdaje
	Měrná jednotka
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)
	Počet jednotek
	Jednotková cena (v Kč)
	Náklady (v Kč)

	1. Lidské zdroje (pracovní smlouvy) - mezisoučet
	 
	 
	 
	1 632 891
	 
	 
	98 616
	 
	 
	593 900
	 
	 
	508 575
	 
	 
	431 800

	1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda manažer projektu - 1,3 úvazek
	měsíc
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.1.1 Mzdové náklady - hrubá mzda - manažer projektu - 1,0 úvazek
	měsíc
	20
	20 050
	401 000
	3
	18 500
	55 500
	8
	18 500
	148 000
	5
	21 500
	107 500
	4
	22 500
	90 000

	1.1.2 Mzdové náklady - hrubá mzda - manažer projektu - 0,3 úvazek
	měsíc
	20
	6 468
	129 350
	3
	5 850
	17 550
	8
	5 850
	46 800
	5
	7 000
	35 000
	4
	7 500
	30 000

	1.2 Mzdové náklady - manažer - zákonné odvody
	měsíc
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.2.1 Mzdové náklady - manažer - zákonné odvody
	měsíc
	20
	7 018
	140 358
	3
	6 475
	19 425
	8
	6 476
	51 808
	5
	7 525
	37 625
	4
	7 875
	31 500

	1.2.2 Mzdové náklady - manažer - zákonné odvody
	měsíc
	20
	2 264
	45 283
	3
	2 047
	6 141
	8
	2 049
	16 392
	5
	2 450
	12 250
	4
	2 625
	10 500

	1.3 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - DPČ (20 hodin týdně)
	měsíc
	7
	8 000
	56 000
	 
	 
	0
	7
	8 000
	56 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.3.1 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - úvazek 1,0
	měsíc
	9
	16 222
	146 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	5
	16 000
	80 000
	4
	16 500
	66 000

	1.4 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - zákonné odvody
	měsíc
	7
	2 800
	19 600
	 
	 
	0
	7
	2 800
	19 600
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.4.1 Mzdové náklady - dohled v odpoledním informačním centru - zákonné odvody
	měsíc
	9
	5 678
	51 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5 600
	28 000
	4
	5 775
	23 100

	1.5 Mzdové náklady - hlídání dětí při realizaci vzdělávacích aktivit - DPP
	hodina
	59
	100
	5 900
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	29
	100
	2 900
	30
	100
	3 000

	1.6 Příprava metodiky - administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - DPP
	hodina
	0
	0
	10 000
	 
	 
	0
	50
	200
	10 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.7 Příprava metodiky - rozšířený kurz práce na PC - DPP
	hodina
	0
	0
	10 000
	 
	 
	0
	50
	200
	10 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.8 Příprava metodiky - kovoobráběcí řemeslný kurz - DPP
	hodina
	0
	0
	10 000
	 
	 
	0
	50
	200
	10 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.9 Příprava metodiky - svářečský řemeslný kurz - DPP
	hodina
	0
	0
	10 000
	 
	 
	0
	50
	200
	10 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.10 Příprava metodiky - truhlářský řemeslný kurz - DPP
	hodina
	0
	0
	10 000
	 
	 
	0
	50
	200
	10 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.11 Administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - práce lektora - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	450
	280
	126 000
	 
	 
	0
	150
	280
	42 000
	150
	280
	42 000
	150
	280
	42 000

	1.12 Rozšířený kurz práce na PC - práce lektora  - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	500
	230
	115 000
	 
	 
	0
	200
	230
	46 000
	200
	230
	46 000
	100
	230
	23 000

	1.13 Kovoobráběcí řemeslný kurz - práce lektora - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.14 Svářečský řemeslný kurz - práce lektora - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.15 Truhlářský řemeslný kurz - práce lektora - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	1.16 Jazykové vzdělávání – AJ - práce lektora - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	1 250
	230
	287 500
	 
	 
	0
	420
	230
	96 600
	420
	230
	96 600
	410
	230
	94 300

	1.17 Jazykové vzdělávání – NJ - práce lektora - DPČ (včetně odvodů)
	hodina
	260
	230
	59 800
	 
	 
	0
	90
	230
	20 700
	90
	230
	20 700
	80
	230
	18 400

	2. Cestovné - mezisoučet
	 
	 
	 
	182 617
	 
	 
	4 317
	 
	 
	70 800
	 
	 
	60 000
	 
	 
	47 500

	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 Cestovné manžera projektu
	měsíc
	17
	9 254
	157 317
	1
	4 317
	4 317
	7
	9 000
	63 000
	5
	10 000
	50 000
	4
	10 000
	40 000

	2.2 Cestovné klientů vzdělávacích kurzů
	počet
	506
	50
	25 300
	 
	 
	 
	156
	50
	7 800
	200
	50
	10 000
	150
	50
	7 500

	2.3 Náklady na vozidlo (služební vůz) - spotřeba PHM
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3. Nákupy materiálu a zboží (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet
	 
	 
	 
	485 890
	 
	 
	409 700
	 
	 
	66 190
	 
	 
	6 000
	 
	 
	4 000

	3.1 Nákup materiálu (spotřební, pomocný)
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	3.1.1 materiál - kovoobráběcí řemeslný kurz
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.1.2 materiál - svářečský řemeslný kurz
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.1.3 materiál - truhlářskáý řemeslný kurz
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.2 Nákup zboží
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.3 Nákup DHM
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.3.1 učební pomůcky
	ks
	51
	271
	13 800
	 
	 
	0
	1
	3 800
	3 800
	30
	200
	6 000
	20
	200
	4 000

	3.4 Ostatní (specifikujte)
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.1 notebook - zázemí projektu
	ks
	2
	10 458
	20 915
	1
	515
	515
	1
	20 400
	20 400
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.2 software pro notebook - zázemí projektu
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.3 mobilní telefon - zázemí projektu
	ks
	1
	77
	77
	1
	77
	77
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.4 videodataprojektor - zázemí projektu
	ks
	1
	28 935
	28 935
	 
	 
	0
	1
	28 935
	28 935
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.5 flipchart - zázemí projektu
	ks
	1
	2 703
	2 703
	1
	2 703
	2 703
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.6 tiskárna - zázemí projektu
	ks
	1
	13 055
	13 055
	 
	 
	0
	1
	13 055
	13 055
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.7 kopírka - zázemí projektu
	ks
	1
	40 805
	40 805
	1
	40 805
	40 805
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.8 kancelářské potřeby - zázemí projektu
	sada
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.9 kanceláčská židle - zázemí projektu
	sada
	1
	27 900
	27 900
	1
	27 900
	27 900
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.10 kancelářský stůl - zázemí projektu
	sada
	1
	44 240
	44 240
	1
	44 240
	44 240
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.11 skříň - zázemí projektu
	sada
	1
	15 900
	15 900
	1
	15 900
	15 900
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.12 PC - informační centrum
	sada
	1
	128 470
	128 470
	1
	128 470
	128 470
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.13 software pro PC - informační centrum
	sada
	1
	49 290
	49 290
	1
	49 290
	49 290
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.14 tiskárna - informační centrum
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.15 kancelářské potřeby - informační centrum
	sada
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.16 kanceláčská židle - informační centrum
	sada
	1
	30 000
	30 000
	1
	30 000
	30 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.17 kancelářský stůl - informační centrum
	sada
	1
	53 900
	53 900
	1
	53 900
	53 900
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	3.4.18 skříň - informační centrum
	sada
	1
	15 900
	15 900
	1
	15 900
	15 900
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4. Nákupy služeb (obchodní smlouvy, faktury, paragony) - mezisoučet
	 
	 
	 
	1 625 902
	 
	 
	68 852
	 
	 
	407 450
	 
	 
	690 400
	 
	 
	459 200

	4.1. Přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob a zboží, atd.)
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.2 Leasing
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.3 Pronájmy
	měsíc
	20
	8 000
	160 000
	4
	8 000
	32 000
	7
	8 000
	56 000
	5
	8 000
	40 000
	4
	8 000
	32 000

	4.4 Služby související s provozem kanceláře (telefony, energie,aj. režie)
	měsíc
	20
	9 200
	184 002
	4
	7 888
	31 552
	7
	8 350
	58 450
	5
	10 000
	50 000
	4
	11 000
	44 000

	4.5 Ubytování a stravné
	osoboden
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.6 Studie, publikace 
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.7 Náklady na konference/semináře 
	osoboden
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.8 Překlady, tlumočení
	normostrana dny
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.9 Náklady na audit, nezbytné posudky
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.10 Náklady na publicitu - propagační materiály projektu
	ks
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.11 Náklady na výběrová řízení
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.12 Náklady na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby
	měsíc
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.13 Právní služby
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.14 Finanční služby (bankovní poplatky,záruky atd.)
	měsíc
	20
	415
	8 300
	4
	75
	300
	7
	500
	3 500
	5
	500
	2 500
	4
	500
	2 000

	4.15 Náklady na marketing
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.16 Odpisy vlastního hmotného a nehmotného majetku
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17 Ostatní výše nespecifikované služby (specifikujte) 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.1 Účetnictví projektu
	měsíc
	20
	2 500
	50 000
	2
	2 500
	5 000
	9
	2 500
	22 500
	5
	2 500
	12 500
	4
	2 500
	10 000

	4.17.2 Supervize projektu
	počet
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.3 Vzdělávání nových zaměstnnaců
	kurz
	2
	5 000
	10 000
	 
	 
	0
	1
	5 000
	5 000
	1
	5 000
	5 000
	 
	 
	0

	4.17.4 Administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - nájem PC učebny
	hodina
	100
	160
	16 000
	 
	 
	0
	35
	160
	5 600
	35
	160
	5 600
	30
	160
	4 800

	4.17.5 Administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC - nájem multimediální učebny
	hodina
	100
	160
	16 000
	 
	 
	0
	35
	160
	5 600
	35
	160
	5 600
	30
	160
	4 800

	4.17.6 Rozšířený kurz práce na PC - nájem PC učebny
	hodina
	125
	160
	20 000
	 
	 
	0
	45
	160
	7 200
	45
	160
	7 200
	35
	160
	5 600

	4.17.7 Kovoobráběcí řemeslný kurz - nájem řemeslné učebny
	hodina
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.8 Svářečský řemeslný kurz - koupě služeb svářečské školy
	hodina
	47
	15 000
	705 000
	 
	 
	0
	7
	15 000
	105 000
	25
	15 000
	375 000
	15
	15 000
	225 000

	4.17.9 Svářečský řemeslný kurz - závěrečné svářečské zkoušky
	počet
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.10 Truhlářský řemeslný kurz - nájem řemeslné učebny
	hodina
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.11 Jazykové vzdělávání – AJ - nájem multimediální učebny
	hodina
	500
	160
	80 000
	 
	 
	0
	200
	160
	32 000
	200
	160
	32 000
	100
	160
	16 000

	4.17.12 Jazykové vzdělávání – NJ - nájem multimediální učebny
	hodina
	10
	160
	1 600
	 
	 
	0
	10
	160
	1 600
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.13 Autoškola na nákladní automobil - nákup služeb autoškoly
	počet
	19
	15 000
	285 000
	 
	 
	0
	7
	15 000
	105 000
	7
	15 000
	105 000
	5
	15 000
	75 000

	4.17.14 Distribuce propagačních materiálů projektu
	počet
	0
	#DIV/0!
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.15 Distribuce informací o pracovních příležitostech klientům projektu
	měsíc
	9
	10 000
	90 000
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	5
	10 000
	50 000
	4
	10 000
	40 000

	4.17.16 Úprava www stránek
	počet
	0
	#DIV/0!
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	4.17.17 Aktualizace www stránek
	měsíc
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5. Investiční náklady - mezisoučet
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.1 Zabezpeční výstavby 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.2 Nákup pozemků, nemovitostí
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.3 Projektová dokumentace 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.4 Stavební části stavby
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.5 Technologická zařízení 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.6 Nákup nehmotného majektu 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	5.6 Ostatní výše nespecifikované investiční náklady     
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	6. Jiné náklady - mezisoučet
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	6.1. Náklady partnera (specifikujte)
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	6.2 Výdaje v naturáliích 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	6.3 Ostatní 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	6.4 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	I. Uznatelné výdaje celkem
	 
	 
	 
	3 927 300
	 
	 
	581 485
	 
	 
	1 138 340
	 
	 
	1 264 975
	 
	 
	942 500

	II. Neuznatelné výdaje celkem 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	III. Celkové náklady projektu (I.+II.)
	 
	 
	 
	3 927 300
	 
	 
	581 485
	 
	 
	1 138 340
	 
	 
	1 264 975
	 
	 
	942 500
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