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Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce – přepracování projektové dokumentace
pro: jednání rady kraje č. 1/2008 dne 8. 1. 2008

zpracoval(a): H. Javůrková
předkládá: P. Kolář


Popis problému:

Jedná se o změnu projektové dokumentace.

Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace ke své činnosti využívá objekty v obcích Ždírec a Dobronín. Ve Ždírci je ubytována většina klientů a dále je zde umístěno vedení příspěvkové organizace a provozy kuchyně a prádelny. Objekt v Dobroníně slouží k ubytování části klientů. 

Stávající dispoziční řešení v budově domova ve Ždírci nevyhovuje jeho potřebám. Jedná se zejména o nevhodnou provozní dispozici, skladbu pokojů a nutnou rekonstrukci kuchyňského provozu a strojovny kotelny.

Objekt v Dobroníně je pro rekonstrukci nevhodný s ohledem na finanční náročnost rekonstrukce ve vazbě na dosažitelný efekt a také následné vysoké provozní náklady. Tento objekt bude opuštěn.

Rada kraje usnesením 0276/07/2006/RK dne 7. 3. 2006 schválila stavební záměr „Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“ dle materiálu RK-07-2006-12 př. 1upr.1

 a současně i rozpočtové opatření k zajištění financování projektové dokumentace akce.

Odbor majetkový v roce 2006 vypsal výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výše uvedeného domova důchodců. Projektová dokumentace byla zpracována na základě stavebního záměru a požadavků vedení domova a odboru sociálních věcí a zdravotnictví. První etapa rekonstrukce je zahrnuta v rozpočtu kraje pro rok 2008 v objemu 20 mil. Kč. Celkové náklady rekonstrukce dle zpracované PD se pohybují kolem 46 mil. Kč bez DPH.

OM inicioval počátkem listopadu 2007 jednání k upřesnění organizačních záležitostí a podmínek při provádění rekonstrukce. Na jednání konaného za účasti člena rady kraje Jiřího Vondráčka, vedení domova důchodců a zástupců OM a OSVZ bylo konstatováno, že rekonstrukce budova za obydleného stavu je zcela nevyhovující s ohledem na zajištění kvality bydlení pro klienty domova. V této souvislosti se připravuje řešení spočívající ve využití objektu v Nemocnici Havlíčkův Brod po jeho rekonstrukci k přechodnému ubytování klientů domova. Dále bylo konstatováno, že možnost využití státních prostředků pro rekonstrukci objektu ve Ždírci je nutná změna zpracované projektové dokumentace spočívající v doprojektování sociálního zařízení na jednotlivé pokoje i za cenu dalšího snížení kapacity domova důchodců. Investiční náklady budou vyšší než u stávajícího projektového řešení.

OM zajistil formou technické pomoci základní návrh projektanta na technické řešení požadovaných změn a jejich dopad do kapacity objektu.

K představě o změnách kapacity uvádíme základní přehled:

	
	Ubytovací kapacita objektu Ždírec
	Ubytovací kapacita objektu Dobronín
	Ubytovací kapacita celkem

	Stávající stav
	91 

(různé pokoje až 9 lůžek)
	28

(různé pokoje až 6 lůžek)
	119

	Stav po rekonstrukci dle zpracované PD
	78

(3 x jednolůžkový

30 x dvoulůžkový

5 x třílůžkový)
	0
	78

	Stav po rekonstrukci dle požadované změny PD
	54

(4 x jednolůžkový

10 x dvoulůžkový

10 x třílůžkový)


	0
	54


Z důvodu možnosti získání státní dotace na tuto rekonstrukci je třeba projektové  dokumentace zadat a dokončit  v co nejkratším termínu, neboť předložení žádosti na MPSV o dotaci pro rok 2009 je nutné předložit do 15. 3. 2008.

Zpracovaná projektová dokumentace a návrh projektanta na technické řešení požadovaných změn bude k dispozici na jednání rady kraje s ohledem na rozsah a formát těchto podkladů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM na základě zjištěných skutečností a požadavku resortu sociálních věcí navrhuje zadat přepracování projektové dokumentace na akci „Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“, projekční firmě SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 44, Jihlava, která tuto dokumentaci na základě výběrového řízení zpracovávala. Přepracování projektové dokumentace bude spočívat v doplnění sociálního zařízení na všechny pokoje se všemi technickými a dispozičními důsledky této změny. Finanční krytí přepracování PD je zajištěno v rámci položky Investice v sociálních věcech na kapitole Nemovitý majetek.

Stanoviska:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí se zadáním přepracování projektové dokumentace. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zadat přepracování projektové dokumentace na akci „Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce“ spočívající v doprojektování sociálního zařízení na jednotlivé pokoje a souvisejících změn zpracovateli projektové dokumentace SPA, spol. s r. o., Havlíčkova 4481/44, Jihlava,IČ 46990763.
odpovědnost: odbor majetkový

termín:  leden 2008

počet stran: 1


počet příloh: 0
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