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Veřejná zakázka malého rozsahu „II/347 Světlá nad Sázavou – D1 - dodatečné služby“


pro: jednání rady kraje č. 1/2008 dne 8. 1. 2008

zpracoval: H. Matulová
předkládá: L. Staněk

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Odbor dopravy a silničního hospodářství zadal v roce 2007 zpracování projektové dokumentace na modernizaci silnice II/150 v úseku ze Světlé nad Sázavou ke křižovatce se silnicí III/34771 před obec Čejov. Zpracování projektové dokumentace a následně realizace stavby byla navržena ve dvou etapách. První stavba v úseku od Světlé nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/150 a druhá stavba v úseku od křižovatky se silnicí II/150 po obec Čejov. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu silnice „II/347 Světlá nad Sázavou – D1“ na základě zpracovaných podkladů bylo zjištěno, že bude nutno upravit časový postup realizace rekonstrukce silnice. Dle diagnostického průzkumu je střední úsek silničního tahu mezi Světlou nad Sázavou a Čejovem v havarijním stavu a vyžaduje rekonstrukci v nejbližší době. Z tohoto důvodu byl změněn časový postup realizace rekonstrukce. Dále byl při geodetickém zaměření zjištěn odlišný rozsah rekonstrukce silnice oproti staničení uvedenému v zadávacích podmínkách. Z těchto důvodů vznikla nutnost provést vícepráce, které nebyly součástí zadávací dokumentace a které podmiňují zdárné dokončení předmětu plnění v hodnotě investičních nákladů 4.700.500,- Kč vč. DPH dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem projektové dokumentace firmou PROfi Jihlava, spol. s r.o. se sídlem Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228. Předpokládaná hodnota víceprací činí dle oceněného rozpočtu 379.610,- Kč s DPH (319.000,- Kč bez DPH). Akce je schválena k financování z Evropských fondů.

V souladu s čl. 2 odst. 7 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhodl dne 10.12.2007 náměstek hejtmana kraje Ing. Václav Kodet o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dodavateli PROfi Jihlava spol. s r.o., který je zároveň zhotovitelem projektové dokumentace akce „II/347 Světlá n.Sázavou – D1“.  

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu byl uzavřen mezi Vysočinou a PROfi Jihlava spol. s r.o. dodatek k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 27.9.2007. Celková cena díla se zvýší o částku 379.610,- Kč vč. DPH na 5 080 110,-Kč vč. DPH.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí náměstka hejtmana kraje o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „II/347 Světlá n.Sázavou – D1 – dodatečné služby“ dodavateli PROfi Jihlava, spol. s r. o., se sídlem Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228;

· uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „II/347 Světlá n. Sázavou – D1“.

odpovědnost: odbor dopravy a SH

termín: 7. 1. 2008

počet stran: 1
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