RK-02-2008-13

Žádost o prodloužení realizace projektu v rámci programu FV Výzkum vývoj pro inovace 2006
pro: jednání rady kraje č. 2/2008 dne 15. 1. 2008

zpracoval(a): S. Lemperová
předkládá: T. Čihák


(příloha 2 předložena na jednání RK)

Popis problému:

Doporučení na neschválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory projektu realizovaném v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Výzkum vývoj pro inovace 2006 (dále jen „GP FV VVI“).

Dne 25. 9. 2006 na jednání řídícího výboru GP FV VVI byla schválena podpora projektu „Vývoj horizontálního fermentoru včetně řízení optimalizace výroby bioplynu.“ S příjemcem podpory Renergy s.r.o. byla dne 18. 12. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory na realizaci projektu. Smlouva včetně dodatku tvoří přílohu RK-02-2008-13, př. 1. Termín pro ukončení realizace projektu je stanoven v čl. III odst. 1: „Projekt bude ukončen nejpozději do 12 měsíců od podpisu této smlouvy.“. V tomto případě se jedná o termín 18. 12. 2007.


Dne 4. 12. 2007 byl příjemce formou e-mailu upozorněn na termín ukončení projektu a na možnost podat žádost o prodloužení realizace projektu. Příjemce podpory e-mailem sdělil, že využije možnosti prodloužit termín realizace projektu. Následně mu byly zaslány pokyny pro zaslání žádosti. E-mailová korespondence s příjemcem podpory tvoří přílohu 
RK-02-2008-13, př. 2. Oficiální žádost byla na podatelnu doručena dne 19. 12. 2007, dle záznamu spisové služby osobně. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu tvoří přílohu 
RK-02-2008-13, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu byla doručena na Krajský úřad kraje Vysočina 19. 12. 2007, tedy 1 den po termínu pro ukončení realizace projektu daného ve smlouvě o poskytnutí podpory, navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina jako garant GP FV VVI Radě kraje Vysočina rozhodnout neuzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu dle materiálu 
RK-02-2008-13, př. 4

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

neuzavřít Dodatek č. 2  ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 005/147/06) dle materiálu 
RK-02-2008-13, př. 4.
odpovědnost: ORR

termín: 31. 1. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 4
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