RK-34-2008-42

„III/3507 Havlíčkova Borová“- informace o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

pro: jednání rady kraje č. 34/2008 dne 25. 11. 2008

zpracoval(a): I. Šedová
předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Dne 27. 2. 2008 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová“ se zhotovitelem firmou Skanska DS a. s. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající silnice  Pivovarské ulice v Havlíčkově Borové vč. inženýrských sítí a opravy chodníků.  Na akci se finančně podílí Vysočina a městys Havlíčkova Borová na základě uzavřené Smlouvy o společném postupu zadavatelů schválené zastupitelstvem kraje  usnesením č. 0169/03/2007/ZK dne 15. 5. 2007. Během výstavby došlo k nutnosti řešit technické problémy spojené se stavbou, z kterých následně vyplynula nutnost zvýšených nákladů oproti původní smlouvě o dílo. Jednalo se především o provedení sanací spojených s nevyhovující únosností podloží ve spodní části komunikace a změnu technologie provádění spodních vrstev komunikace v souvislosti se stávajícím starým štětem původní komunikace, který po dohodě s projektantem zůstal pod komunikací zachován. Součástí dodatku je i odpočet zkrácení rekonstrukce komunikace o 10 m z důvodu potřeby zachování průjezdu v horní části náměstí.

Akce je finančně kryta v rámci kapitoly Doprava, Investice v dopravě, příloha D2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě uvedených skutečností byla odborem dopravy a silničního hospodářství zadána veřejná zakázka na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v platném znění. 

Dne 21. 8. 2008 rozhodl tehdejší náměstek hejtmana kraje o přidělení veřejné zakázky „III/3507 Havlíčkova Borová“ – dodatečné stavební práce“ uchazeči Skanska DS a. s. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky je materiálem RK-34-2008-42, př. 1. 

Dne 26. 8. 2008 byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo č. 1. Předmětem dodatku byly méněpráce a vícepráce specifikované v předmětu veřejné zakázky na dodatečné stavební práce ve výši 71 575,00 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle dodatku smlouvy o dílo č. 1 je 
14 403 687,00 Kč vč. DPH.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/3507 Havlíčkova Borová“ s dodavatelem Skanska DS, a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ 262 71 303.
odpovědnost: odbor dopravy a SH

termín: 30. 12. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 1
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