
Vysočina, kraj 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

V Brně 12.1.2009 
Sml. o podpoře Č. FV006/210/08 

Věc: Žádost 

Žádám o prodloužení doby realizace projektu "Sázavský deník" o 3 měsíce, tzn. o posunutí termínu 
ukončení z ledna 2009 na duben 2009. 

Důvodem je zdržení prací na finálním zpracovam publikace v důsledku zdravotní indispozice 
žadatele v podzimních měsících roku 2008. 

Děkuji za pochopení a vyřízení žádosti. 
S pozdravem 

Ing. Jan Vondra 
Medlánecká }9 
621 00 Brno 
IČO 43402062 
DIČ CZ441203426 

jakoubkova
Textový rámeček
RK-03-2008-13, pr. 1
pocet stran: 1




