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Závěrečná zpráva z realizace Dodatku č.4 Smlouvy o řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“

Hlavním cílem projektu v roce 2008 je podpora funkčního a efektivního systému obalových komunálních odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. dle zákona o obalech.

Stav plnění závazků k datu 16. 12. 2008

1. Krajská komunikační kampaň  - ukončení realizace do 18.12.2008

V průběhu období únor – duben byla dohodnuta a projednána řídícím týmem specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení, proběhlo výběrové řízení, vydáno rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a byla podepsána smlouva o dílo na realizaci krajské komunikační kampaně. 

Kampaň realizovala společnost Agentura Dobrý den s.r.o. z Pelhřimova, zastoupená jednateli Miroslavem Markem, Josefem Vaňkem a Lubošem Rafajem rozhodnutím zadavatele ze dne 9. 4. 2008. Smlouva o dílo na akci „Krajská komunikační kampaň 2008“ byla podepsána dne 28. dubna 2008.

Průběh krajské kampaně byl podrobněji popsán ve 2 zápisech z  kontrolních dnů k plnění KKK. Připomínkování rozpracovaných aktivit hlavní podzimní části kampaně probíhalo elektronicky a finální podoba byla odsouhlasena na 2. kontrolním dni k plnění KKK, který se uskuteční spolu s kontrolním dnem k hodnocení průběžného plnění projektu kraje se společností Ekokom. Paré zápisu z 1. i 2. KD bylo předáno zástupcům Ekokomu. 

Rozpočet kampaně činil 1 599 960,- Kč a byl dodržen. Na spolufinancování se podílely obě partnerské strany. Po kontrolních dnech k dílčím plněním byly vyplaceny zálohy.

 Přílohy č. 1: závěrečná zpráva, konečná faktura, tisková zpráva 

2. Školení obcí k zapojení se do systému třídění využitelných KO – ukončení realizace do 30. 11. 2008

Výběrové řízení proběhlo, realizátorem byla vybrána firma FI Konsult s.r.o., Praha. Realizace půldenních školení pro zastupitele a pracovníky v odpadovém hospodářství všech obcí proběhla v červnu a v září (zaměření 2,5 hod na téma odděleného sběru využitelných složek KO, 1 hod. věnována legislativě související s odpadovým hospodářstvím a část byla věnována pro diskusi a příklady praxe zúčastněných).

Uskutečnilo se 26 školení, kterých se zúčastnilo 295 osob z 250 obcí kraje. Počty jsou převzaty z prezenčních listin. Školení proběhla většinou ve městech, která jsou tzv. obcemi s rozšířenou působností, protože jsou přirozenými centry daného regionu. 

Školení uskutečněné v Jihlavě na krajském úřadu bylo snímáno novou IT technologií a pořízený videozáznam byl po ukončení série školení zveřejněn na stránkách www. vysocina-legese.public-i.tv/site/.cz. Garanti projektu z OŽP zkontrolovali plnění cíle svou účastí na semináři v Jihlavě a v Telči.

Rozpočet činil 479 tis. Kč,- Kč. Finální částka za uskutečnění díla byla nižší 311 350,- Kč. Část školení se z důvodu malého zájmu oslovených účastníků ( v souladu se smlouvou o dílo – čl. IV odst. 3 – zhotovitel má právo nezrealizovat školení, na které se nepřihlásí minimálně 8 účastníků) ) neuskutečnila. Hrazeno krajem Vysočina. 

Přílohy č. 2: závěrečná zpráva, faktura, tisková zpráva

3. Seminář „Komunální odpady v praxi“ – ukončení realizace do 30.11.2008

Realizátorem semináře se stala dle výsledků výběrového řízení firma ESKO-T, Třebíč. Termín realizace semináře byl stanoven na 30 – 31. října. Dvoudenní školení pro 60 – 80 účastníků z řad zastupitelů a pracovníků obcí s rozšířenou působností, pověřených obcí, pro zástupce svozových firem a technických služeb. Rozpočet činil 198 361,- Kč a byl dodržen. Hrazeno společností EKO-KOM, a.s. Prezentace a fotodokumentace ze semináře obdrželi všichni účastníci na CD včetně zástupců společnosti Ekokom.

Přílohy č. 3: faktura, tisková zpráva

4. Soutěž obcí - ukončení realizace do 30.11.2008

Z výběrového řízení vzešel realizátor - Agentura Dobrý den s.r.o. z Pelhřimova, zastoupená jednateli Miroslavem Markem, Josefem Vaňkem a Lubošem Rafajem. Smlouva o dílo na akci „My třídíme nejlépe 2008“ byla podepsána dne 28. dubna 2008.

Zveřejněny výsledky za celé období soutěže (data za období IV. 2007 a III. 2008) na stránce www.tridime-vysocina.cz.

Rozpočet dílčího cíle činil 499 800,- Kč a byl dodržen. Na spolufinancování se podílely obě partnerské strany. 

Prezentace realizátorem aktivity i ze strany kraje Vysočina. Videozáznam s využitím moderní IT technologie na www.vysocina-legese.public-i.tv/

Přílohy č.4: přehled vítězů, faktura, tisková zpráva, článek Zpravodaj

5. Technická podpora obcí – ukončení realizace do 30.11.2008

Společnost EKO-KOM, a.s. vložil do projektu materiálový vklad nádoby na tříděné odpady, které bezplatně zapůjčí obcím. Vklad bude ve výši 3 mil. Kč. Přehled zaslán na odbor ŽP.

Organizační zajištění a časový harmonogram

Nositelem projektu byl kraj Vysočina, se kterým společnost EKO-KOM, a. s. uzavřela dodatek č.4 ke smlouvě o realizaci pilotního projektu. Vedení projektu zajišťoval realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu byly pověřeny odborné firmy vybrané podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Průběžné plnění a finální výstupy některých vybraných dílčích cílů byly prezentovány s využitím IT technologií ve spolupráci s odborem informatiky. 

Všechny výše uvedené práce byly realizovány průběžně během roku 2008 a byly ukončeny do 5. 12. 2008.

Čerpání finančních prostředků

	dílčí cíle
	společnost 

Ekokom
	 kraj Vysočina
	Náklady dle smluv 
	skutečné náklady 

	1. KKK
	900 000,- Kč
	700 000,- Kč
	1 599 960,-
	1 599 960,-

	2. Školení obcí
	- - -
	480 000,- Kč
	479 000,-
	311 350,-

	3. Seminář „Komunální odpady “
	200 000,- Kč
	 - - - 
	198 361,-
	198 361,-

	4. Soutěž obcí
	300 000,- Kč
	200 000,- Kč
	499 800,-
	499 800,-

	5. Materiálový vklad
	3 000 000,- Kč
	- - -
	
	3 000 000,-

	Koordinace projektu
	100 000,- Kč
	
	
	

	CELKEM
	4 500 000,- Kč
	1 380 000,- Kč
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