RK-05-2009-29

Fond Vysočiny – projekt FV 028/210/08
pro: jednání rady kraje č. 5/2009 dne 3. 2. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší změnu doby realizace projektu FV 028/210/08 grantového programu „Edice Vysočiny VI.“.

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny VI.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Nové Město na Moravě Smlouva o poskytnutí podpory FV 028/210/08 na projekt „Historický kalendář Nového Města na Moravě na léta 1918-1945“ s dobou realizace v období červenec 2008 – leden 2009.  Dne 23. 1. 2009 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost, ve které jsou uvedeny důvody pro  změnu doby realizace projektu.  Žádost je přílohou materiálu  RK-05-2009-29, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje změnit dobu realizace projektu „Historický kalendář Nového Města na Moravě na léta 1918-1945“  na období červen 2008 – leden 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz materiál RK-05-2009-29, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 028/210/08 dle materiálu 
RK-05-2009-29, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 15. 2. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2
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