RK-07-2009-30


Fond Vysočiny – projekt FV 017/176/07
pro: jednání rady kraje č. 7/2009 dne 17. 2. 2009

zpracoval(a): M. Janoušek
předkládá: J. Joneš

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 017/176/07 v rámci grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“.

V rámci grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Via rustica o. s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ 26982170, zastoupeným Lukášem Vlčkem, Dis., Smlouva o poskytnutí podpory FV 017/176/07 na projekt „Informační centra pro všechny“ s dobou realizace do 22. 2. 2009.  Dne 19. 1. 2009 byla odboru životního prostředí doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-07-2009-30, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí po posouzení žádosti navrhuje Radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Informační centra pro všechny“ do 30. 6. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz materiál RK-07-2009-30, př. 2. Důvodem, proč odbor návrh podporuje je, že v době přípravy grantového programu nebyly známy termíny výzev do OPŽP, zejména do oblasti podpory 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Podle aktuálních dokumentů OPŽP je výzva v této oblasti otevřena od 9. února 2009 do 3. dubna 2009.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 017/176/07 dle materiálu 
RK-07-2009-30, př. 2

odpovědnost: OŽP

termín: 20. 2. 2009
počet stran: 2


počet příloh: 4





počet stran: 1 


počet příloh: 2 
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