RK-24-2009-65

Veřejná zakázka na stavební práce na akci „III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1“
pro: jednání rady kraje č. 24/2009 dne 28. 7. 2009

zpracovala: I. Šedová
předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Na základě výzvy k podání nabídek odeslané dne 26. 6. 2009 bylo zahájeno zadávací řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce na akci „III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1“. Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce mostu ev. č. 03811-1 v Havlíčkově Brodě vč. přeložek inženýrských sítí uložených  na konstrukci mostu.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11:00 hod. dne 13. 7. 2009.  Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podalo 5 uchazečů, z toho 3 oslovení zájemci. Dne 13. 7. 2009 ve 13:00 hod. proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů komisí pro otevírání obálek. Bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Otevírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů. Jednání hodnotící komise proběhlo dne 16. 7. 2009 v 9.00 hod, kde na základě posouzení předložených kvalifikací komise z důvodu neúplnosti  jedné z předložených nabídek rozhodla o vyloučení uchazeče č. 3 z důvodu nesplnění požadavku rozsahu zadávací dokumentace dle zákona. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Komise posoudila nabídky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Žádnou z nabídkových cen neoznačila jako mimořádně nízkou a vyhodnotila pořadí nabídek vč. určení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou. Dále komise posoudila výši nabídkových cen uchazečů vzhledem k  naceněnému výkazu výměr v projektové dokumentaci. Bylo konstatováno, že rozdíl oproti ceně dle projektové dokumentace (11 538 442,00 Kč bez DPH)  je ve srovnání s nejnižší nabídkovou cenou cca 5,3 mil. Kč, což je navýšení o 45,6%.  V provedeném rozboru je zřejmé, že drobný nárůst ceny je ve většině položek, ale markantní rozdíl oproti projekční ceně vykazují shodně u všech uchazečů některé položky - jako příklad je možno uvést položku, která zabezpečuje výluku na železniční trati a náhradní autobusovou dopravu, kde je cena z projektové dokumentace 2,9 mil. Kč a cena z nejnižší nabídky  4,8 mil. Kč. Na základě zjištěných poznatků bude třeba provést detailnější posouzení rozpočtu v projektové dokumentaci a rozbor cen uvedených v položkách, kde byly zjištěny tyto rozdíly a následně na to provést revizi stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Hodnotící komise proto dospěla k závěru, že zjištěný nesoulad cen je důvodem, pro který nelze pokračovat v zadávacím řízení, a proto doporučuje zadavateli výběrové řízení zrušit.

Z jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-24-2009-65, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu RK-24-2009-65, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá zrušit zadávací řízení dle § 84 odst 2 písm. e) a § 84 odst. 4 Zákona v souladu se závěry hodnotící komise.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, Čl. 3, odst. (11), kraj jako zadavatel je oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení do doby uzavření smlouvy. Ke zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku je příslušná rada kraje. 

Stanoviska:

Hodnotící komise doporučuje zrušit zadávací řízení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1“;
ukládá 

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručit písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV 

termín: 28. 7. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 2
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