RK-26-2009-30

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 26/2009 dne 25. 8. 2009

zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Cílem programu „Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008“ byla podpora úprav a dalších zlepšování webových stránek oprávněných žadatelů, která napomohla zviditelnění žadatelů a zvýšení obsahové úrovně i dostupnosti jejich webových prezentací. 

Na zasedání řídícího výboru tohoto grantového programu bylo rozhodnuto o přidělení podpory 67 projektům – mj. Sdružení mikroregionu Pelhřimov, FV 064/215/08 – smlouva byla podepsána dne 19. 12. 2008, lhůta pro ukončení projektu byla sjednána na 7 měsíců od podpisu smlouvy, tzn. projekt měl být ukončen do 19. 7. 2009 a závěrečná zpráva s vyúčtováním zaslána kraji do 19. 8. 2009. 

Závěrečná zpráva a vyúčtování byly zaslány včas, faktura byla vystavena dne 2. 7. 2009, ale proplacena až dne 21. 7. 2009 (tzn. po termínu ukončení realizace projektu – smlouva stanovuje v Čl. V písm. e), že účetní doklady musí být do ukončení realizace projektu i proplaceny). Na základě této skutečnosti byl Sdružení mikroregionu Pelhřimov odeslán dopis s vyrozuměním o zamítnutí nároku na podporu z důvodu nesplnění podmínek. 

Sdružení mikroregionu Pelhřimov doručilo dne 10. 8. 2009 žádost o prominutí dvoudenního prodlení ukončení realizace projektu (viz materiál RK-26-2009-30, př. 1 a materiál
RK-26-2009-30, př. 2) a zároveň požádalo o prodloužení realizace projektu (dle telefonické dohody do 30. 9. 2009), aby bylo možno danou situaci projednat i v Radě mikroregionu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla projednána garanty grantového programu (odbor informatiky – M. Rojková, P. Pavlinec) a radním za oblast informačních technologií (Z. Ryšavý), kteří navrhují žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek dle materiálu RK-26-2009-30, př. 3.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-26-2009-30, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 10. 2009
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