RK-26-2009-31

Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. – eGON Centrum, datové schránky

pro: jednání rady kraje č. 26/2009 dne 25. 8. 2009

zpracoval: P. Pavlinec 

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

V návaznosti na materiál č. RK-23-2009-50 informuje odbor informatiky o stavu implementace problematiky eGovermentu v kraji Vysočina. Především v souvislosti s účinností zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů od 1.7.2009 (datové schránky) a problematikou tzv. eGON Center na kraji a ORP byly navrženy a realizovány následující kroky:

· pokračuje práce projektového týmu eGoverment na KrÚ. 

· proběhlo testování oběhu elektronických písemností ve spisové službě ze sekretariátu hejtmana do zbytku úřadu

· probíhá školení jednotlivých zaměstnanců a správců spisových uzlů

· byl nasazen systému e-learningu používání spisové služby

· probíhá intenzivní osvětová kampaň k problematice zákona 300/2008 Sb. (školení, semináře, články ve Zpravodaji a interním časopise úřadu, konzultace ke spisové službě, zřízení rubriky na webových stránkách a intranetu atd.)

· probíhá zkušební provoz Kontaktního centra kraje Vysočina (v první etapě zaměřeného na podporu realizace problematiky datových schránek a CzechPointů)

· byla dokončena 3. verze Studie proveditelnosti technologické části krajského eGON Centra

· byla dokončena 1. verze Studie problematiky digitalizace a archivace el. dokumentů na území kraje Vysočina

· probíhá kampaň vůči vybraným příspěvkovým organizacím, kterých se týká zřízení datových schránek od 1.7.2009

· probíhá úprava vnitřních předpisů dle platné legislativy

· na MVČR byl odevzdán projekt vzdělávání financovaný z OPLZZ

· proběhla revize vybavení pracovníků KrÚ el. podpisy

· byla zaregistrována žádost kraje do IOP výzvy na technologická centra

· proběhla integrace spisové služby KrÚ ke zkušební verzi datové schránky včetně otestování a připomínkového řízení vůči dodavateli

· byla spuštěna spisová služba pro organizace včetně vytvoření metodického pokynu pro PO ve smyslu aktivace datových schránek

· pobíhá instalace spisové služby u PO (ke dnešnímu datu nainstalováno
u 25 organizací ze 40)

· probíhá testování hostované spisové služby pro PO a jejího propojení se zkušební verzí datové schránky KrÚ. Veškeré nedostatky jsou připomínkovány dodavateli.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle plánu, který byl představen na jednání RK 31.3.2009 budou následovat tyt kroky:

· do konce září proběhne a bude vyhodnocen pilotní provoz Kontaktního centra kraje 

· k 1.9. bude aktivována datová schránka kraje Vysočina a zveřejněna příslušná tisková zpráva

· na přelomu září a října proběhne školení pro uživatele spisové služby PO na téma DS a ovládání spisové služby pro příjem/odeslání dokumentu z/do DS PO.

· aktivace datových schránek PO bude probíhat po školení postupně v průběhu října 2009

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;

ukládá

týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.

odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky

termín: 30. 9. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 0
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