RK-30-2009-19

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 – změna harmonogramu sub-projektu

pro: jednání rady kraje č. 30/2009 dne 29. 9. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 3

Popis problému:

Materiál se zabývá uzavřením dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu CZ 0012/8.

Radě kraje se předkládá ke schválení dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska – programu „Kulturní dědictví Vysočiny“.

V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0497/07/2007/ZK ze dne 
18. 12. 2007 byla dne 29. ledna 2008 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 (dále jen „smlouva“) mezi poskytovatelem dotace krajem Vysočina a příjemcem dotace Římskokatolickou farností Žirovnice (dále jen „příjemce“) na realizaci sub – projektu „Stavební úpravy kostela sv. Filipa a Jakuba“ (dále jen „sub-projekt“) včetně přílohy č. 2, kterou je Harmonogram sub-projektu (viz RK-30-2009-19, př. 2). 

Dne 22. 9. 2009 byla kraji Vysočina doručena žádost příjemce o změnu harmonogramu sub-projektu, tj. o změnu přílohy č. 2 smlouvy (dle RK-30-2009-19, př. 1). 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Římskokatolické farnosti Žirovnice navrhuje Radě kraje Vysočina schválit Dodatek č. 5 ke smlouvě dle materiálu
RK-30-2009-19, př. 3. Navržená změna harmonogramu sub-projektu je možná a je v souladu s podmínkami programu Kulturní dědictví Vysočiny a s bodem 4. Části VII – Závěrečná ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8.

Rada kraje Vysočina je na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0497/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 zmocněna schvalovat formální změny smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu 
RK-30-2009-19, př. 3.
odpovědnost: OKPP

termín: 30. 9. 2009
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