RK-30-2009-38
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 30/2009 dne 29. 9. 2009

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: T. Čihák 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 027/209/08 musí obec Křižánky dokončit projekt „Oprava komunikace v místní části České Křižánky“ do 29. 9. 2009. Dne 21. 9. 2009 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictvím e-podatelny elektronickou žádost obce Křižánky o prodloužení realizace projektu z důvodu momentálního nedostatku finančních prostředků, který bude na začátku příštího roku řešen příjmem ze strukturálních fondů EU. Žádost obce je obsahem materiálu RK-30-2009-38, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 027/209/08 dle materiálu RK-30-2009-38, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 027/209/08 dle materiálu
RK-30-2009-38, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 10. 2009
počet stran: 1


počet příloh: 2
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