RK-34-2009-20

Fond Vysočiny – projekt FV 005/212/08
pro: jednání rady kraje č. 34/2009 dne 3. 11. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 005/212/08 v rámci grantového programu „Obnova památkově chráněných území“.

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Alenou Gabrielovou, Sezimovo náměstí 69, Polná Smlouva o poskytnutí podpory FV 005/212/08 na projekt „Obnova fasády domu č. 69 na Sezimově náměstí v Polné“ s dobou realizace do 31. 12. 2009. Dne 21. 10. 2009 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-34-2009-20, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Obnova fasády domu č. 69 na Sezimově náměstí v Polné“ do 30. 6. 2010 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu
RK-34-2009-20, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 005/212/08 dle materiálu
RK-34-2009-20, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 30. 11. 2009
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