RK-11-2010-36

Fond Vysočiny – dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z grantového programu Čistá voda 2009

pro: jednání rady kraje č. 11/2010 dne 6. 4. 2010

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel následující žádosti (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009:

a) Žádost města Světlá nad Sázavou

V rámci grantového programu Čistá voda 2009 byla mezi krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou dne 23. 6. 2009 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 033/227/09 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Vodovod v místních částech Radostovice, Závidkovice, Kochánov“. Tento projekt byl podpořen částkou 66 116 Kč. Podpora představuje 40,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 165 291 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 23. 4. 2010 by měl být projekt zhotoven. Město Světlá nad Sázavou dne 26. 3. 2010 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2010. Žádost je odůvodněna problémy s vlastníky dotčených pozemků.
b) Žádost obce Salačova Lhota

V rámci grantového programu Čistá voda 2009 byla mezi krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota dne 9. 7. 2009 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 059/227/09 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast SZ“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000 Kč. Podpora představuje 39,36 % z celkových nákladů na projekt, které činí 1 016 141 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 9. 5. 2010 by měl být projekt zhotoven. Obec Salačova Lhota dne 29. 3. 2010 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2010. Žádost je odůvodněna problémy v oblasti vlastnických vztahů.
c) Žádost obce Bratřice

V rámci grantového programu Čistá voda 2009 byla mezi krajem Vysočina a obcí Bratřice dne 8. 7. 2009 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 060/227/09 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast SV“. Tento projekt byl podpořen částkou 357 809 Kč. Podpora představuje 40,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 894 523 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 8. 5. 2010 by měl být projekt zhotoven. Obec Bratřice dne 29. 3. 2010 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2010. Žádost je odůvodněna problémy v oblasti vlastnických vztahů.

d) Žádost obce Kámen

V rámci grantového programu Čistá voda 2009 byla mezi krajem Vysočina a obcí Kámen dne 8. 7. 2009 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 061/227/09 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „2. etapa odvádění a čištění odpadních vod v obcích mikroregionu Stražiště – oblast J“. Tento projekt byl podpořen částkou 396 317 Kč. Podpora představuje 40,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 990 794 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 8. 5. 2010 by měl být projekt zhotoven. Obec Kámen dne 29. 3. 2010 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2010. Žádost je odůvodněna problémy v oblasti vlastnických vztahů.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení výše uvedených žádostí doporučuje uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 033/227/09, FV 059/227/09, FV 060/227/09 a FV 061/227/09 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektů do 31. 12. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 033/227/09, FV 059/227/09, FV 060/227/09 a FV 061/227/09 dle materiálu RK-11-2010-36, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 2
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