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Zadost o nesnizeni vy3e podpory z realizace projektu dle smlouvy FV 015/200/08

Dne 3.7.2008 byla uzaviena Smlouva o poskytnuti podpory z Fondu Vysoginy, mezi krajem
VysoCina a Méstem Bystfice nad Pernstejnem.

Dle clanku IIl odst. 1 pfedmétné smlouvy byla stanovena doba ukonéeni projektu nejpozdéji do
dvanacti mesicl od podpisu této smlouvy, tedy do 3.7.2009.

Soucasti tohoto projektu byla i instalace zvukového kiosku na namésti, ktery byl v dobé podani
zadosti i v dobé podpisu pfedmétné smlouvy situovan u méstského muzea.

V prabéhu realizace grantu vSak byla zahajena Rekonstrukce Masarykova namésti v Bystfici nad
Pernstejnem v ramci akce ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v centru Bystfice nad Pernstejnem"”
spolufinancované z operaéniho programu ROP NUTS I Jihovychod.

Vzhledem k této rekonstrukci a zavedeni jednotné koncepce informaéniho systému na namésti
bylo vhodné umistit kiosek na centralni misto téchto informaci, do parciku naproti informaénimu
centru.

K této akci v8ak bylo nutné zajistit pfivod elektrické energie a internetové sité, coz viak vzhledem
k Casovému harmonogramu nebylo mozné dfive nez na zaéatku tohoto kalendainiho roku.

Proto Mésto Bystfice nad Pernstejnem pozadalo 2x o prodlouZeni lhaty realizace vyplyvajici ze
shora uvedené smlouvy na 31.5.2010.

Lhata pro realizaci tohoto projektu byla dodrZena, nicméné byl porugen &lanek V pism. e) smlouvy
JPrijemce se zavazuje prokdzat hradu celkovych naklad(i projektu... pficemz uhrada musi byt
provedena nejpozdéji do doby ukongeni realizace projektu”, tedy do 31.5.2010

Bohuzel, posledni faktura byla nedopatienim uhrazena 2.6.2010, tedy druhy den po |haté.

Dle clanku VI odst. 1 pfedmétné smlouvy ,Jestlize Pfijemce podpory nespini néktery ze svych
povinnosti..., ma Kraj pravo snizit vysi podpory..."

Vzhledem k tomu, Ze shora uvedené poruseni smlouvy nema zadny vliv na splnéni uéelu smlouvy,
zadame o neuplatnéni prava Kraje na snizeni vyse podpory
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