RK-25-2010-64
Změna rozsahu schváleného projektu v OPŽP „Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“
pro: jednání rady kraje č. 25/2010 dne 10. 8. 2010
zpracoval: M. Brom
předkládá: M. Černý
Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o změně rozsahu projektu „Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“.
Na základě energetického auditu dokončeného v roce 2006 zpracoval Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina 
a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina seznam objektů ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro realizaci úspor energie. Projekty řeší zateplení obálky budov, výměnu výplní otvorů a instalaci systémů měření a regulace.

Dne 14. 04. 2009 Rada kraje Vysočina usnesením č. 0560/13/2009/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina, druhá etapa a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 12. 05. 2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0210/03/2009/ZK vzalo na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 10. 08., 13. 08. a 17. 08. 2009 předal Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina postupně tři žádosti na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádostí je řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov 
a instalace měřících a regulačních mechanismů na devíti objektech v majetku kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných krajem Vysočina. 

Všechny žádosti byly akceptovány a postoupily do soutěže o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí dle hodnotících kritérií. V soutěži uspěly všechny (tři) žádosti 
tj. devět objektů nemocnic a škol (viz RK-20-2010-64, př. 1). Registrační listy na tyto tři žádosti byly shodně vydány 15. 02. 2010, přičemž do jednoho roku od tohoto data je nutné předložit všechny podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (pokud příjemce dotace nepodá odůvodněnou žádost o prodloužení výše zmíněné lhůty). Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ke schváleným projektům následuje až po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a uzavření smlouvy o dílo. 

Výše přiznané podpory (z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR) činí 60% z celkových způsobilých výdajů, zbývající prostředky do výše celkových výdajů hradí příjemce dotace. 

Vzhledem k negativnímu vývoji rozpočtu kraje Vysočina a jeho předpokládanému vývoji v dalších letech však nebude mít kraj Vysočina dostatek finančních prostředků na všechny plánované investiční výdaje.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina navrhují upravit celkový rozsah schváleného projektu „Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“ s tím, že by se nerealizovalo komplexní zateplení diagnostického pavilonu v jihlavské nemocnici. Interní pavilon v jihlavské nemocnici a pavilon ambulantních služeb v pelhřimovské nemocnici jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, považujeme tedy za nutné řešit tyto objekty přednostně. Celkový objem předpokládaných finančních prostředků původního projektu, tj. tří objektů jihlavské (interní a diagnostický pavilon) a pelhřimovské nemocnice (pavilon ambulantních služeb),
činil 113 646 144,– Kč. Projekt v redukované podobě, tedy bez diagnostického pavilonu jihlavské nemocnice činí 85 416 248,– Kč. Realizační část akce by proběhla v roce 2011. Podoba dalších dvou schválených projektů v OPŽP „Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b.“ a „Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c.“ se bude řešit po ukončení a na základě dat vzešlých z právě probíhající analýzy potřebnosti jednotlivých objektů a zařízení (s předpokladem na podzim 2010).

Stanoviska:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem bez výhrad.
Ekonomický odbor z uvedených celkových výdajů na projekt v redukované podobě 
(dva objekty) vyplývá, že příjmy z OP ŽP budou přibližně 15 144 tis. Kč (17,73%), nárok 
na rozpočet kraje bude 70 272 tis. Kč. V případě nedostatečných finančních prostředků 
ve Fondu strategických rezerv bude nutné použití cizích zdrojů – úvěru. 
Odbor zdravotnictví souhlasí s předloženým materiálem bez výhrad.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

změnit projekt kraje Vysočina „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II“ dle materiálu RK-25-2010-64;
ukládá

odboru životního prostředí informovat a zaslat nezbytné podklady o této skutečnosti Státnímu fondu životního prostředí ČR. 

odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový

termín: 31. 8. 2010
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