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Krajsky ufad kraje Vyso&ina
Odbor regionalniho rozvoije ; .
ZiZkova 57 ; e
587 33 Jihlava g

Véc
Zadost o prodlouZeni terminu dokon&eni realizace projektu
RozZiFeni prodejny kvétin o p¥ipravu

Prosim o prodlouieni terminu dokonfeni pfl realizaci projetku,
Rozs8ifeni prodeiny kvétin o p¥ipravu, na zakladé smlouvy o poskytnuti
podpery FV 106/234/09 , a to nejpozdéii de 31.12.2010.

K nesplnéni terminu uvedenéhc ve smlouvé dochdzi z divodu nepfiznivych
klimatickych podminek v jarnich mésicich leto3niho roku. Po&atedni faze
projektu, vykopové a zemni prace nemohly byt provedeny ve sjednaném terminu,
z divodu dlouvhodobé& nep¥iznivého pééasi,hroziciho sesuvem zeminy.Z tohoto
divodu doilo k Casovému posunu daliich praci.

Z vy3e wuvedeného VAas uctivé prosim ¢ prodliouZeni terminu dokondeni,

Aled Harka
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a to neipozdéii do 31.12.2010,

Dékuji Véam
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