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Télovychovna jednota SOKCL Havli¢kova Borova
Pivovarska 354
582 23 Havli¢kova Borova

..............................................................................

Kraj Vysocina
Zizkova 57
585 33 Jihlava

.............................................................................

V Havlickové Borové 30.11. 2010

Véc: Zadost o prodlouZeni terminu realizace grantového programu
«Sportovisté 2010 (FV 040/240/10)

Z&dam o prodlouZeni terminu realizace grantového programu ,Sportoviéts 2010". Jedna se o
realizaci projektu ,Oprava fotbalové tribuny, ¢. FV 040/240/10¢. Povolen4 doba realizace je do 31.12.2010.

Vzhledem k tomu, Ze dodavatel (BLAZEK Miroslav — ZEDNICTVI) nezajistil nékteré prace spojené
se stavebnimi ipravami a nepodafilo se nam zajistit dodani barevnych plastovych sedaki (dodavatel na
Slovensku), zadam o prodlouzeni terminu realizace projektu do 30.6.2011.

Za povoleni prodlouzeni terminu realizace dékuji.

Talovychovna jednota SOKOL

HﬁVHékC}V& BOTOV& Pivovarsks 354
582 23 Haviickova Borova 1C: 150 59 037 .

..... ///%7

Mgr. Otto Hajek,
predseda Télovychovné jednoty Sokol Havli¢kova Borova

Priloha: . '
Stanovisko stavebni firmy BLAZEK Miroslav ZEDNICTVI
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BLAZEK Miroslav ZEDNICTV(
Havlickova Borova 315

IC: 60129443

DIC: CZ 530719024

Télovychovna jednota SOKOL HAVLICKOVA BOROVA
Pivovarska 354, 582 23 Havli¢kova Borova

Potvrzeni.

Potvrzuji, Ze nase firma, vzhledem k odchodu nékterych zaméstnanct, nezajistila
stavebni prace na opravé tribuny TJ Sokol Havlickova Borova. Prace provedeme na

jafe v roce 2011.

V Havlickové Borové 26.11.2010
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