RK-08-2011-12
Podstatná změna v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 8/2011 dne 22. 2. 2011
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne
10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077.
Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky MPSV. Změny v projektu spočívají v prodloužení doby trvání projektu o 5 měsíců, změna se tedy promítně do všech etap. Důvodem je administrativní náročnost procesu hodnocení realizační projektové dokumentace a souvisejícího procesu vydání povolení k zahájení výběrového řízení na stavební práce. V původní projektové žádosti se nepředpokládalo, že období určené na hodnocení projektu ovlivní natolik délku trvání Etapy přípravy akcí. Z tohoto důvodu byla zohledněna potřeba prodloužit všechny etapy projektu o 5 měsíců. Plánovaný konec projektu se proto posouvá z 15. 9. 2012 na 15. 2. 2013. Vzhledem k provázanosti všech aktivit a čerpání finančních prostředků se změna promítne do téměř všech oblastí projektové žádosti. Tyto změny jsou dále rozpracovány v RK-08-2011-12, př. 1 a př. 2. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-08-2011-12, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-08-2011-12, př. 2.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-08-2011-12, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-08-2011-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2013
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