RK-10-2011-18
Fond Vysočiny – projekty FV 040/236/09 a FV 041/236/09
pro: jednání rady kraje č. 10/2011 dne 15. 3. 2011
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá
Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektů FV 040/236/09 a FV 041/236/09 v rámci grantového programu „Obnova památkově chráněných území 2009“.

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2009“ byly uzavřeny mezi krajem Vysočina a panem Josefem Vašinou, bytem Třebíč, Bedřicha Václavka 39/2 Smlouvy o poskytnutí podpory FV 040/236/09 na projekt „Obnova fasády domu u Jejkovské brány města Třebíče“ s dobou realizace do 24. 3. 2011 a FV 041/236/09 na projekt „Obnova fasád domu V. Nezvala 5/9 v Třebíči“ s dobou realizace do 25. 3. 2011. Dne 7. 3. 2011 byla odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu doručena žádost o prodloužení doby realizace obou projektů, ve které jsou uvedeny důvody pro jejich prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-10-2011-18, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektů „Obnova fasády domu u Jejkovské brány města Třebíče“ a „Obnova fasád domu V. Nezvala 5/9 v Třebíči“ do 30. 6. 2012 a podepsání dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z FV viz materiál RK-10-2011-18, př. 2 a materiál
RK-10-2011-18, př. 3.
Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá k materiálu připomínky.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 040/236/09 dle materiálu
RK-10-2011-18, př. 2 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 041/236/09 dle materiálu RK-10-2011-18, př. 3.
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