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Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.2.00 /04.0041

	Název projektu
	Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	7.5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	940 740 Kč

	Částka ESF [Kč]
	799 629 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21. 2. 2008


	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/28/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	6

	Monitorované období
	Začátek
	16. 10. 2010
	Konec
	15. 4. 2011

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	15. 4. 2011


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Iniciační mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	---------------

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V tomto MO nerealizována, doba trvání realizace KA od 16. 10. 2008 do 28. 2. 2009

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	KA naplněna dle plánu

	Problémy při realizaci projektu

	----------------------


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Průběžná mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Cílem aktivity „Průběžná mediální kampaň“ je vytvoření a udržení povědomí o globálních grantech OP VK v kraji Vysočina. 

Dne 1. prosince 2010 byla vyhlášena 4. výzva v oblastech podpory 1.2 a 1.3. K výzvě byla uveřejněna tato inzerce/tyto tiskové zprávy:

· 1. prosince 2010 inzerce k 4. výzvě osy 1 v MF Dnes (rubrika Vysočina), nárokujeme výdaj ve výši 8 445 Kč (viz soupiska); 

· 3. prosince 2010 byla zveřejněna inzerce k 4. výzvě osy 1 v deníku Vysočina (v 5 denících: Jihlavském, Třebíčském, Pelhřimovském, Žďárském, Havlíčkobrodském), nárokujeme výdaj ve výši 11 794 Kč (viz soupiska);

· dne 1. prosince 2010 byla uveřejněna na www.vysocina-finance.cz  4. výzva osy 1;

· dne 8. prosince 2010 byla na www.kr-vysocina.cz uveřejněna 4. výzva osy 1;

Tiskové zprávy k 2. globálních grantům osy 1:

· dne 2. 2. 2011 zveřejněna tisková zpráva o schválení nových (druhých) GG OP VK na www.kr-vysocina.cz ;

· dne 2. 2. 2011 zveřejněna tisková zpráva o schválení nových (druhých) GG OP VK na www.vysocina-finance.cz 

· Zpravodaj kraje Vysočina č. 3/2011 (březnové vydání) – téma: schválení alokace na druhé GG.

Tiskové zprávy ke globálním grantům OP VK obecně (zveřejněny v regionech, kde je absorpční kapacita nejmenší), TZ zveřejněny ve:

· Zpravodaji Novoměstska (v 1. čísle roku 2011); doposud nebyla faktura ani po urgování Novoměstského kulturního zařízení (tj. dodavatele služeb) zaslána; 

· Světelském zpravodaji (únorové vydání 2011), nárokujeme výdaj ve výši 1 100 Kč (viz soupiska); 

· Měsíčníku Bystřicko (březnové vydání 2011), nárokujeme výdaj ve výši 4 800 Kč (viz soupiska).

Výčet není taxativní – informovanost žadatelů a příjemců je zaručena především důkladnou aktualizací webových stránek ZS (www.vysocina-finance.cz), která probíhá po celé monitorované období. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita proběhla dle plánu

	

	Problémy při realizaci projektu

	NE




	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Dne 22. listopadu 2010 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Dodávka propagačních předmětů pro potřeby realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina č. 2/2010. Lhůta pro podání nabídek: 14. prosince 2010. Obesláno bylo celkem 5 uchazečů

S vybraným dodavatelem byla podepsána Smlouva o dílo dne 13. 1. 2011. V této MZ nárokujeme výdaj za zhotovení a dodání propagačních předmětů ve výši 139 273,50 Kč (viz soupiska). 

Dodané zboží: 200 ks flash disků 4GB, 80 ks deštníků skládacích s obalem, 80 ks termohrnků, 80 ks autoškrabek s rukavicí , 120 ks reflexních pásek, 100 ks batohů

Aktivita probíhá průběžně – propagační předměty jsou distribuovány na potenciální žadatele, příjemce a to formou předávky na seminářích, při osobních konzultacích apod. Společně s těmito propagačními předměty, které byly pořízeny v 6. monitorovaném období, jsou cílovým skupinám rozdávány i propagační předměty pořízené v rámci 2.monitorovaného období (papírové desky na dokumenty, plastová pera, bloky, šňůrky na krk s karabinou na klíče a držákem na mobil, polyesterové tašky na dokumenty, igelitové tašky, hrnky s keramickou lžičkou). 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Dle této klíčové aktivity bychom měli zrealizovat i výběrové řízení na tvorbu letáků. Počátkem ledna 2010 jsme komunikovali s tehdejší projektovou manažerkou Odboru technické pomoci MŠMT, která měla v této době v gesci projekty TP kraje Vysočina, ve věci, zda-li můžeme místo letáků pořídit další propagační předměty. Bylo nám elektronicky sděleno, že ano. Z tohoto důvodu jsme zrealizovali druhé výběrové řízení na pořízení propagačních předmětů (viz výše). Důvodem pro nepořízení letáků je ten, že obecně informovanost potenciálních žadatelů je dobrá (po více než 3 letech od zahájení programu, jsou potenciální žadatelé o možnostech čerpání v rámci OP VK dostatečně informováni) . Pro inspiraci a konkrétní představu o možnostech čerpání prostředků z OP VK poslouží potenciálních žadatelům  lépe brožura „Příklady dobré praxe“. 

Výběrové řízení na pořízení brožur „Příklady dobré praxe“ bude zrealizováno v 7. MO.. V současné době jsou již vytipováni příjemci, jejichž projekty budou v brožurách prezentovány. Brožury budeme distribuovat cílových skupinách jako příklady dobré praxe a to i v době, kdy budou již realizovány druhé projekty technické pomoci. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Správa webových stránek GG 

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Webové stránky www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost aktualizuje pracovník pro publicitu GG OP VK.

Záměrem této aktivity je poskytnout cílovým skupinám jasné a konkrétní informace. Tato sekce je průběžně spravována a aktualizována komunikačním pracovníkem a obsahuje následující informace:

Aktuality – sekce obsahuje všechny nově zveřejněné informace týkající se OP VK

Výzvy – aktuálně vyhlášené výzvy s podpůrnou dokumentací

Archiv výzev – slouží k archivaci neaktuálních výzev

Příručky a návody – obsahuje aktuální Příručku pro příjemce; Příručku pro žadatele; příručku Jak vyplnit webovou žádost Benefit 7+; vzorovou Smlouvu o realizaci GP a Smlouvu o realizaci partnerství; Metodické dopisy OP VK; informace o publicitě projektů financovaných z OP VK (ke stažení Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál logotypu programu OP VK, Grafický manuál MŠMT, Manuál jednotného vizuálního stylu – kraj Vysočina, Logolinky ke stažení); Monitorovací zprávu a její přílohy – ke stažení a Archiv neaktuálních příruček atd.

Dokumenty  - Prováděcí dokument OP VK, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, NRP ČR 2007 – 13, NSRR ČR, 2007 – 13 a další informace

Často kladené dotazy – dotazy potenciálních žadatelů, žadatelů, příjemců finanční podpory OP VK

Užitečné odkazy

Kontakty – kontakty pracovníků Oddělení grantových programů

Zadávací řízení – zadávací řízení realizátorů grantových projektů, zadávací řízení ZS v rámci TP OP VK, formuláře k zadávacím řízením ke stažení apod.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Změna harmonogramu klíčové aktivity

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Kontaktní místo

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V kraji Vysočina bylo zřízeno kontaktní místo pro poskytování informací o globálních grantech OP VK kraje Vysočina. Kontaktním místem je pracoviště Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kaje Vysočina, které bylo pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu. Smyslem této aktivity zajištění a udržení již zřízeného kontaktního místa a šíření informací o něm všem cílovým skupinám. Informace o zřízeném kontaktním místě je uvedena na www ZS www.vysocina-finance.cz . Konzultace poskytuje 13 pracovníků Oddělení grantových programů

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Kontaktní místo bylo udrženo po celou dobu monitorovaného období. V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	NE




	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Workshopy, semináře, konference 

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 10. 2010 – 30. 11. 2010; 1. 3. 2011 – 31. 3. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Cílem této aktivity je včasné předání informací cílovým skupinám o globálních grantech OP VK formou informačních akcí (workshopy, semináře, konference). Tyto akce jsou informačního charakteru (ne vzdělávacího) a nepřekrývají se s akcemi konanými v projektu TP 5.3 kraje Vysočina:

V rámci monitorovaného období proběhly v rámci TP 5.2 tyto akce (uplatněny jako MI):

· 21. 10. 2010 - Podzimní konference zdravých škol na Vysočině 2010, akci pořádal Odbor regionálního rozvoje KRU. Na konferenci proběhla prezentace na téma GG OP VK v kraji Vysočina a to projektovým manažerem TP OP VK. 

·  12. 11. 2010 - Setkání pracovníků kraje, příslušných pracovníků ORP, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje a pracovníků obcí, kteří realizují místní agendu 21. Projektový manažer TP OP VK prezentoval GG OP VK v kraji Vysočina. 
· 14. 3. 2011 - Pracovní setkání k 1. výzvě 2. GG OP VK v ose 1 – na tomto setkání byla představena ředitelům škol a školských zařízení připravovaná výzva, na závěr bylo diskutováno o možnostech čerpání finančních prostředků v rámci OP VK a nastavení výzev. Prezentaci přednesla vedoucí oddělení grantových programů. 
· 25. 3. 2011 – Porada ředitelů škol a školských zařízení, setkání proběhlo v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, akci pořádal Odbor školství, mládeže a sportu KRU. Vedoucí Oddělení grantových programů zde prezentovala podmínky globálních grantů OP VK v kraji Vysočina 


	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	S touto aktivitou nejsou spojeny žádné výdaje. Změna harmonogramu klíčové aktivity



	Problémy při realizaci projektu

	Aktivita probíhá dle plánu


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Mailing 

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V rámci této aktivity došlo k cílenému předávání informací organizacím a osobám (kontaktní adresář osob informujících se na kontaktním místě) ze stávajících databází kraje (ZŠ, SŠ, NNO, obce).

Zaměření mailingu:

· předávání informací o konaných seminářích

· vyhlášené výzvy

· změny příruček, návodů, informace k metodickým dopisům (problematika veřejných zakázek) vyvěšování nových dokumentů na www.vysocina-finance.cz, instrukce k realizaci grantových projektů apod.

Příjemcům jsou dále rozesílány prezentace ze seminářů. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V rámci monitorovaného období byli realizátoři GP informováni o následujícím: 

Informování o nové metodice MI (platné od 18. 10. 2010) – zasláno 20. 10. 2010

Informování o MD č. 14 a jeho výklad (veřejné zakázky) – zasláno 4. 11. 2010

Informování o novém MD č. 15 (nezpůsobilosti kurzovních rozdílů) – zasláno 14. 1. 2011

Informování o semináři pro příjemce z 3. výzvy osy 1 – odesláno dne 15. 10. 2010

Informování o semináři pro 2. výzvu 3.2 – odesláno dne 15. 11. 2010

Informace o připravovaném semináři pro žadatele do 4. výzvy a přípravě výzvy – odesláno 22. 11. 2010

Informování o spuštění elektronické monitorovací zprávy  – odesláno 4. 3. 2011

Informace o připravovaném školení k el. MZ – odesláno 4 3. 2011

Informování o připravovaném školení k el. MZ (další kolo) – odesláno 6. 4. 2011



	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Aplikace jednotné vizuální identity

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2010 – 15. 4. 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	 Smyslem aktivity je vytvořit předpoklady pro jednotné vnímání ESF, OP VK v kraji Vysočina. Tato aktivita je doplňkovou aktivitou všech realizovaných opatření pro zajištění informovanosti a publicity globálních grantů OP VK v kraji Vysočina. Aktivita byla v monitorovacím období realizována především prostřednictvím:

· označování všech oficiálních dokumentů příslušnými logy

· označování místností dle pravidel publicity, ve kterých se konaly semináře

označení kontaktního místa (pracoviště ZS) dle pravidel publicity

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita je průřezová a její realizace proběhla dle plánu. Realizací této aktivity nevznikly žádné výdaje.

	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 

	


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Iniciační mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2.2008 – 28. 2. 2009

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita ukončena 28. 2. 2009


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Průběžná mediální kampaň

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Cílem této aktivity je průběžné udržování povědomí o existenci a financování podporovaných aktivit z GG OP VK v kraji Vysočina. 

Výdaje v následujícím monitorovaném období jsou plánovány především na inzerci vyhlášení 1. výzvy 2. GG OP VK v prioritní ose 1  a 3. výzvy 3. 2. Dále na články v tisku. Informace budou uveřejňovány i na www.kr-vysocina.cz a webových stránkách ZS kraje Vysočina www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje z EU /OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dále budou zveřejňovány průběžné informace o GG OP VK.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V rámci realizace projektu budou vytvořeny propagační předměty a brožura „Příklady dobré praxe“. 

V 7. monitorovaném období bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele brožur „Příklady dobré praxe“ (termín vyhlášení – červenec 2011). 


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Správa webových stránek GG

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Webové stránky www.vysocina-finance.cz budou nadále aktualizovány. Cílem této aktivity je poskytnout včas všechny potřebné informace cílovým skupinám. Do budoucna plánujeme přebudování www stránek ZS (ve spolupráci s Odborem informatiky bude zaúvazkován pracovník na DPP). 


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Kontaktní místo

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Kontaktní místo OP VK v kraji Vysočina bude zachováno v plném rozsahu. Cílem této aktivity je zajistit místo pro cílené předávání informací všem cílovým skupinám.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Workshopy, semináře, konference

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 5. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V tomto období jsou plánovány informační semináře určené cílovým skupinám pro zvýšení povědomí o GG OP VK v kraji Vysočina (např. konference příklady dobré praxe, porady s řediteli škol a ŠZ)


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Mailing

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 5. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Nadále budou rozesílány e-mailové informace z databáze ZS (kontakty ze stávající databáze kraje Vysočina + kontakty osob, informujících se na OGP KRU).


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Aplikace jednotné vizuální identity

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Tato aktivita je doplňkovou aktivitou všech realizovaných opatření pro zajištění informovanosti a publicity GG OP VK v kraji Vysočina. Aktivita bude v monitorovaném období realizována především prostřednictvím:

· označování všech oficiálních dokumentů příslušnými logy

označování místnosti, ve kterých se konaly semináře, dle pravidel publicity OP VK a označení kontaktního místa  (pracoviště ZS)


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektu je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR,  Manuál vizuální identity OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Grafický manuál loga MŠMT. Aktivity projektu jsou propagovány na webových stránkách zprostředkujícího subjektu www.kr-vysocina.cz a www.vysocina-finance.cz, www.kous.cz, formou tiskových zpráv ve Zpravodaji kraje Vysočina, v měsíčníků Kraj Vysočina, v regionálních denících apod. 

Propagační předměty (aktivita 3) jsou distribuovány mezi cílovými skupinami ke zvýšení povědomí o GG OP VK v kraji Vysočina. Příjemci a žadatelé jsou informováni o OP VK mailingem – cíleným rozesíláním informací. Více informací o realizovaných prvcích publicity v rámci 6. monitorovaného období v KA č. 3 Tvorba propagačních předmětů, letáků a plakátů, brožur. 


7. Zadávací řízení

	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	Dne 22. listopadu 2010 byla vyhlášena zakázka č. s názvem „Dodávka propagačních předmětů pro potřeby realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 2/2010“ (více viz Popis uzavřených ZŘ)

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	Veřejná zakázka byla soutěžena v režimu 800 tis až 2 mil. Kč. Požadované zboží: dodávka a potisk propagačních předmětů a to následujících: 200 ks USB flash disků 4 GB, 80 ks deštníků skládacích, 80 ks termohrnků, 80 ks autoškrabek s rukavicí, 120 ks reflexních pásek, 100 ks batohů. 

Dne 22. listopadu 2010 byly obeslány e-mailem výzvou k podání nabídek se zadávací dokumentací. Obeslány byly tyto firmy: YASHICA, s.r.o.; VODAK Print, s.r.o.; PROSS reklama s.r.o.; Atlantic Studio s.r.o.; sedmik s.r.o.

Nabídku předložila jediná firma: YASHICA, s.r.o., která splnila podmínky zadávací dokumentace. Dne 6. 1. 2011 bylo radním kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje podepsáno Rozhodnutí o výběru. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo odesláno vítězné firmě dne 7. 1. 2011 společně s 3 paré kupních smluv (firmě doručeno 11. 1. 2011). Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 1. 2011. Zhotovitel díla měl povinnost předat provedení díla do 25 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Dílo předáno 7. 2. 2011. 

	Poznámky

	


8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	


	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	

	Číslo kontroly 
	

	Datum kontroly
	

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum

	Poznámky

	


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovaném období

	Dle 8. 2. 2011 schválila Rada kraje Žádost o schválení podstatných změn projektu TP v oblasti podpory 5.2 (usnesení Rady kraje č. 0229/06/2011/RK). Žádost byla dne 14. 2. 2011 zaslána na MŠMT (odbor technické pomoci). Žádost se týkala snížení monitorovacího indikátoru „Míra spokojenosti příjemců podpory“ z hodnoty 70 % na 0 % (indikátor bude naplňován řídícím orgánem). Dne 22. 3. 2011 byl na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina doručen Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2008.


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	NE
	Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 6 „Workshopy, semináře, konference“ v 6. MO:

Původní harmonogram: říjen – listopad 2010, leden -  duben 2011

Přepracovaný harmonogram: říjen – listopad 2010, březen 2011

Zdůvodnění: semináře probíhaly v měsících říjnu – listopadu 2010 a březnu 2011

Aktivita bude v 7. a následujícím období dále pokračovat v měsících květen – prosinec 2011

Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 4 Správa webových stránek GG v 6. MO:

Původní harmonogram: říjen – prosinec 2010, leden – únor 2011

Přepracovaný harmonogram: říjen – prosinec 2010, leden – duben 2011

Zdůvodnění: www stránky jsou aktualizovány po celou dobu realizace projektu

Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 4 Správa webových stránek GG v 7. a následujícím monitorovaném období:

Původní harmonogram: v 7. a následujícím MO nerealizována

Přepracovaný harmonogram: duben – prosinec 2011

Zdůvodnění: www stránky jsou aktualizovány po celou dobu realizace projektu



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	NE


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	V rámci 6. MO uplatňujeme tyto semináře v počtu 4 do indikátoru Počet uskutečných školení, seminářů, WS a konferencí: 

· 21. 10. 2010 - Podzimní konference zdravých škol na Vysočině 2010: prezentace GG OP VK (MI doložen prezenční listinou na CD);
· 12. 11. 2010 - Setkání pracovníků kraje, příslušných pracovníků ORP, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje a pracovníků obcí, kteří realizují místní agendu 21: prezentace GG OP VK v kraji Vysočina (MI doložen prezenční listinou na CD);
· 14. 3. 2011 - Pracovní setkání k 1. výzvě 2. GG OP VK v ose 1: prezentace GG OP VK (MI doložen prezenční listinou na CD); 
· 25. 3. 2011 – Porada ředitelů škol a školských zařízení (MI doložen prezenční listinou na CD).



B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	6/2011

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	940 740,-

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	165 412,50,-

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	306 001,80

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	471 414,30,-

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	469 325,70,-

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	164 734,93,-

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	


14. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	677,57,-

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	2 690,29,-

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	677,57,-

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	4 367,86,-

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Jedná se o kladné úroky z dotace vzniklé na bankovním účtu projektu od 1.10.2010 do 31.3.2011.

	Poznámky

	     

	Na bankovním účtu je krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za IV. Q/2010 a I. Q/2011 byl proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru.


15. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	Říjen/listopad 2011

	Částka [Kč]
	280 000,--

	Poznámky

	Brožury „Příklady dobré praxe“, inzerce k 1. výzvě 2. GG OP VK, inzerce k 3. výzvě 3.2 GG OP VK, tiskové zprávy apod.




C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	Hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	     


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně; formulář je používán též před schválením podstatné změny jako návrh změn)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, pro TP dále Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR, Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR vč. Prohlášení a potvrzení 
o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Souhrnný pracovní list měsíční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby (bez vzoru)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou, nedodává TP)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/1
	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/2
	Seznam školení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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