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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou











RK-16-2011-19, př. 1
Počet stran: 2

Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/02.01179
Název projektu:

Pavilon urgentní a intenzivní péče
Žadatel:


Vysočina
I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní hodnota:
	Nová hodnota:

	Datum ukončení projektu
	30. 7. 2012
	30. 9. 2012

	Harmonogram projektu
Stavební práce

Konec aktivity

Vyhodnocení projektu, závěrečná zpráva

Začátek aktivity

Konec aktivity

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu
	30. 6. 2012

1. 7. 2012

30. 7. 2012

30. 6. 2012
	31. 8. 2012

1. 9. 2012

30. 9. 2012

31. 8. 2012

	Hodnoty indikátorů – předpokládané datum plnění
64.01.02 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením

65.01.01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech

65.12.04 Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví
	30. 6. 2012

30. 6. 2012

30. 6. 2012
	31. 8. 2012

31. 8. 2012

31. 8. 2012

	Finanční plán
ŽOP č.1

Datum předpokládané předložení žádosti 

Předpokládaná částka dotace

ŽOP č.2

Datum předpokládané předložení žádosti 

Předpokládaná částka dotace

ŽOP č.3

Datum předpokládané předložení žádosti 

Předpokládaná částka dotace


	30.6.2011

37 471 628

31.12.2011

40 000 000

30.7.2012

40 000 000
	30.9.2012

117 471 628




Důvod změny: Vzhledem k řešení situace ve zdravotnictví (hromadný odchod lékařů) na přelomu 2010/2011 byl posunut začátek fyzické realizace stavby. Adekvátně posunutí žádáme o posun termínu ukončení realizace projektu.
Důvodem změny finančního plánu (sloučení ŽOP) je možnost maximalizovat výši přidělené dotace v souladu s usnesením Výboru regionální rady č. ÚRR 31/10-1

Dopad na monitorovací ukazatele: není
Přílohy (pokud jsou relevantní): - 
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: viz bod I
Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO - na základě usnesení Výboru regionální rady č. ÚRR 31/10-1  
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti








