RK-16-2011-20
KVALITA09 – 2. monitorovací zpráva, žádost o podstatnou změnu projektu
pro: jednání rady kraje č. 16/2011 dne 3. 5. 2011
zpracoval(a): M. Černý, E. Janoušková, Z. Krpálková, B. Šprynarová, I. Fryšová 
předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o informace o stavu realizace projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA09“ (dále jen „KVALITA09“) tj. prohlášení skutečností uvedených v rámci 2. monitorovací zprávy projektu KVALITA09 a žádost o podstatnou změnu projektu.

Projekt KVALITA09, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 je realizován od 1. 3. 2010 krajem Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Při realizaci projektu došlo k vysoutěžení nízkých cen u jednotlivých dodavatelů v rámci veřejných zakázek a tím k úsporám téměř 7 mil. Kč. V materiálu RK-16-201-20, př.6 je uvedena žádost o podstatnou změnu projektu týkající se možného rozšíření stávajících aktivit projektu a tím možné dočerpání ušetřených prostředků z evropských prostředků. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-16-2011-20, př. 1, RK‑16‑2011-20, př. 2, RK-16-2011-20, př. 3, RK-16-2011-20, př. 4, RK-16-2011-20, př. 5 a RK‑16‑2011-20, př. 6, prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-16-2011-20, př. 1, RK‑16‑2011-20, př. 2 a RK‑16‑2011-20, př. 5 a rozhodnout podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-16-2011-20, př. 6.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
informace uvedené v 2. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina – KVALITA09“ dle materiálů RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2, RK-16-2011-20, př. 3, RK-16-2011-20, př. 4, RK-16-2011-20, př. 5 a RK-16-2011-20, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-16-2011-20, př. 1, RK-16-2011-20, př. 2
a RK-16-2011-20, př. 5;
rozhoduje

podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-16-2011-20, př. 6;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu
RK-16-2011-20, př. 6 na Ministerstvo vnitra ČR.
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