RK-26-2011-63
Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
pro: jednání rady kraje č. 26/2011 dne 23. 8. 2011
zpracoval: J. Bína, E. Komínková, L. Weber
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne
10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky MPSV. Změny v projektu spočívají ve změně názvu příjemce - název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ se mění na „Kraj Vysočina“ a ve změně v době trvání projektu – předpokládané ukončení 4. (závěrečné) etapy projektu se posouvá z 15. 2. 2013 na 15. 5. 2013. Změna nastala z důvodu neočekávané časové náročnosti procesu posuzování realizační projektové dokumentace, následkem čehož došlo k posunutí termínu vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby. Vzhledem k provázanosti všech aktivit a čerpání finančních prostředků se změna promítne do některých oblastí projektové žádosti. Tyto změny jsou dále rozpracovány v RK-26-2011-63, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu) a př. 2 (Podrobnější popis dílčích změn v projektové žádosti).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-26-2011-63, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2011-63, př. 2.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2011-63, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2011-63, př. 2 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2011-63, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
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