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Žádost o podstatnou změnu v projektu
(vyplňováno příjemcem podpory z OP LZZ)

1. Základní identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.104/4.1.00/42.00004
Název příjemce: Kraj Vysočina
Název projektu: Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
2. Typ změny: 

· Výměna přílohy Rozhodnutí na el. nosiči dat (změna verze příručky) 
 FORMCHECKBOX 

· Podstatná změna 







 FORMCHECKBOX 
   

	(v případě, že jste výše zaškrtli, že se jedná o podstatnou změnu, zaškrtněte druh podstatné změny)

	Změna data ukončení projektu                             
	 FORMCHECKBOX 


	Změna týkající se monitorovacích indikátorů     
	 FORMCHECKBOX 


	Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly                                
	 FORMCHECKBOX 


	Změna bankovního účtu                                        
	 FORMCHECKBOX 


	Změna právní formy příjemce                               
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v realizačním týmu                                    
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v seznamu partnerů                                 
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v tabulce pro výpočet veřejné podpory
	 FORMCHECKBOX 


	Jiná podstatná změna:  Změna klíčové aktivity č.3
	 FORMCHECKBOX 



3. Podrobný popis změny včetně výčtu dotčených příloh: 

Během vstupní analýzy (jednání se zástupci zpracovatele, shromažďování informací o úrovni implementovaného procesního řízení a provázanosti předpokládaných výstupů projektu do provozních systémů) v rámci projektové aktivity č. 3 „Zefektivnění podpůrných procesů“ byla identifikována dodatečná potřeba implementace principů procesního řízení i na procesy řídící kontroly.
Předmětem rozšíření a zároveň výstupem je:

· Identifikace příležitostí v oblasti možného zlepšení v oblasti řídící kontroly, a to na základě analýzy stávajících řídících a kontrolních mechanismů (včetně řídících aktů) a úrovně jejich implementace 

· Zpracování návrhové části, která bude zahrnovat i identifikaci klíčových opatření, jež budou implementována formou vhodných nástrojů (zejména řídících aktů a softwarových nástrojů) pro potřeby řídící kontroly, včetně návrhu opatření a jejich implementace k propojení interních informačních systémů Krajského úřadu Kraje Vysočina a procesů v oblasti nákupu, rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví a dalších provozních informačních systémů s případným použitím datového skladu

· Implementační dokument, zahrnující seznam opatření k implementaci a harmonogram jejich realizace, včetně implementace principů řízení změny

· Vzdělávací aktivity pro zaměstnance zařazené do Krajského úřadu Kraje Vysočina, jejichž pracovní náplň zahrnuje realizaci řídící kontroly.

Rozšíření aktivity bude realizováno formou nákupu služeb, bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Zároveň dojde k navýšení MI 07.57.00 z 10 na 11.
Položka číslo 05.02.05 Zefektivnění podpůrných procesů bude navýšena o 4 300 000 Kč. Tato položka byla v rozpočtu označena 05.02.05.01 Zefektivnění podpůrných procesů - procesy řízení finanční kontroly. V rámci kapitoly 05 Nákup služeb došlo v rámci výběrových řízení k úsporám v jednotlivých položkách téměř o 7 mil. Kč. Změna nebude mít vliv na navýšení rozpočtu projektu. Rozpočet je uveden v příloze č.1 této žádosti.
4. Odůvodnění 

Navrhovaná změna je v souladu s cíli projektu. Kraj je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). V jeho rámci je vedoucí orgánu veřejné správy odpovědný za organizování finanční kontroly a za zavedení vnitřního kontrolního systému. V souladu se zákonem o finanční kontrole je vnitřní kontrolní systém tvořen řídící kontrolou a interním auditem. Řídící kontrola je kontrola zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací, až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. 

V tuto chvíli nejsou zavedeny žádné prvky procesního řízení, ani další nástroje na zefektivnění těchto procesů, tedy ani systémová softwarová podpora pro výkon řídící kontroly. Pro efektivnější naplnění cílů řídící kontroly je vhodné zabudovat rozhodovací a schvalovací postupy, předávání informací a další prvky této kontroly do vnitřního kontrolního systému, tak aby byla zajištěna návaznost na související procesy (zejména v oblasti podpůrných procesů – proces nákupu, rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví) a aby všechny činnosti byly co nejvíce zautomatizovány a prováděny elektronicky (i s případným použitím datového skladu).
Tato podstatná změna projektu byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne ... a o jejím podání bylo rozhodnuto usnesením č. ....

Datum: 

Razítko organizace a podpis statutárního zástupce:
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