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Dodatek č.1
 Smlouvy o dílo 
č. zhotovitele 11062/035 a č.objednatele ID56449
ze dne 18. 8. 2011
uzavřený podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“

1. Smluvní strany
Objednatel:

Kraj Vysočina




adresa: 


Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem – hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy

pověřen: 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku
osoba pověřená jednat
ve věcech technických: 
Eduard Jozífek, vedoucí odd. správy realit, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel./fax:
564602213/564602433

Ing. Jiří Krejčí, odd. správy realit, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, Tel./fax:
564602225/564602433

     Osoba pověřená funkcí

     Technického dozoru (TDI):PP RENTAX, s.r.o., Husovo nám. 63, Ledeč nad Sázavou
Osoba odpovědná za koordinaci provozu SUPŠ Jihlava – Helenín

 v průběhu provádění díla:Ing. Jaroslav Vítek, ředitel školy SUPŠ Jihlava - Helenín
Tel./fax:567584122

IČ:



70890749 

DIČ:


CZ70890749

bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s.

č. účtu:


4050005000/6800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.


adresa:


Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod
zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
jednající : 

Petr Suchý, předseda představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 




Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva





Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení





Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby
tel./fax:


+420 569 400 500/0+420 569 400 501
IČ:



609 32 171
DIČ:


CZ60932171
daňový režim:

měsíční plátci DPH

bankovní spojení:  
ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod   

č. účtu: 


3925017/0300

I.

Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2011,  je změna předmětu díla ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce: „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu “.

V rámci tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku 4. Výše sjednané ceny odst. 4.1.
Smluvní strany se dohodly s odv. na ust. čl. 2., 4. a 21.  Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené články takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy  
Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Čl.4. Cena díla 

odst. 4.1.  Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:
bod 4.1.1.nově zní:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

       Cena bez DPH:



 
 
 132 818 231  Kč


       DPH (20%)





   26 563 646  Kč            

       Cena celkem s DPH činí:     

            
 159 381 877  Kč   

Slovy jednostopadesátdevětmilionůtřistaosmdesátjedentisícosmsetsedmdesátsedm korun českých.
cena víceprací:

      Cena víceprací bez DPH



   
     4 130 746  Kč
      Cena méněprací bez DPH 



    -2 562 414  Kč

      Cena více – méněpráce bez DPH 


     1 568 332  Kč

      DPH (20%):


   

   
        313 666  Kč

      Cena více-méněprací včetně DPH: 

   
     1 881 998  Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1
       Cena bez DPH:



 
 
 134 386 563  Kč


       DPH (20%)





   26 877 313  Kč            

       Cena celkem s DPH činí:     

            
 161 263 876  Kč   

Slovy jednostošedesátjedenmiliondvěstěšedesáttřitisíceosmsetsedmdesátšest korun českých.
II.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha:

položkový rozpočet víceprací a méněprací 

V Jihlavě dne …………                                  V Havlíčkově Brodě dne …………

……………………………......……..
                                 …………………………………………..


objednatel
                               zhotovitel


Ing. Libor Joukl
     Petr Suchý

náměstek hejtmana
předseda představenstva

pro oblast dopravy a majetku
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