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Přehled čerpání rozpočtu v rámci projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ 
k 31. 12. 2011
Celkové předpokládané výdaje projektu:
9 600 000,00 Kč
z toho
příspěvek ze strukturálních fondů ERDF 
8 160 000,00 Kč

příspěvek z národních veřejných zdrojů 
720 000,00 Kč

vlastní spolufinancování 
720 000,00 Kč

Realizované výdaje k 31. 12. 2011:

Nákup skeneru
1 175 880,00 Kč

Nákup fotoaparátu
61 700,00 Kč

Projektová dokumentace
56 525,00 Kč

Návrh grafické stránky
27 600,00 Kč

Vytvoření webové aplikace, software
360 000,00 Kč

Nákup programu Geomagic
165 600,00 Kč

Lidské zdroje (pozn.1)
974 110,00 Kč
Vyčerpáno celkem
2 821 415,00 Kč
Další předpokládané výdaje:

Informační kiosky
4 483 800,00 Kč

Jazyková korektura textů vložených do databáze aplikace
210 000,00 Kč

Tisk propagačních materiálů
150 000,00 Kč

Distribuce propagačních materiálů
70 000,00 Kč

Inzerce
210 000,00 Kč

Lidské zdroje (pozn.1)
987 650,00 Kč
Výdaje na povinou publicitu
5 000,00 Kč

Zůstatek celkem
6 116 450,00 Kč
Pozn.1
Na realizaci projektu byly s 5 odbornými pracovníky sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina uzavřeny Dohody o pracovní činnosti s účinností od 2. 8. 2010 do 31. 8. 2012. 
Celkové plánované výdaje na lidské zdroje

(mzdové výdaje + odvody zdrav. a soc. pojištění zaměstnavatele)
1 961 760,00 Kč

vyčerpáno k 31. 12. 2011
974 110,00 Kč

zůstatek
987 650,00 Kč
Pozn. 2

V rámci realizace projektu do 31. 12. 2011 byla dosažena úspora při realizaci výběrových řízení ve výši 662 135,00 Kč.

