RK-14-2012-24
Změna rozsahu schváleného projektu k spolufinancování z OPŽP „Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b“
pro: jednání rady kraje č. 14/2012 dne 3. 4. 2012
zpracoval: M. Brom
předkládá: P. Kolář
Popis problému:

Jedná se o rozhodnutí o změně rozsahu projektu „Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b“.
Na základě energetického auditu dokončeného v roce 2006 zpracoval Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina 
a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina seznam objektů 
ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro realizaci úspor energie. Projekty řeší zateplení obálky budov, výměnu výplní otvorů a instalaci systémů měření 
a regulace.

Dne 14. 04. 2009 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0560/13/2009/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, druhá etapa a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 12. 05. 2009 Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0210/03/2009/ZK vzalo 
na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 10. 08., 13. 08. a 17. 08. 2009 předal Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina postupně tři žádosti na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádostí je řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov 
a instalace měřících a regulačních mechanismů na devíti objektech v majetku Kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina. 

Všechny žádosti byly akceptovány a postoupily do soutěže o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí dle hodnotících kritérií. Registrační listy na tyto tři žádosti byly shodně vydány 15. 02. 2010. 
V průběhu roku 2011 proběhly výběrové řízení na dodavatele prací pro jednotlivé objekty 
a s vítěznými uchazeči byly uzavřeny smlouvy o dílo. V případě zateplení budovy „B“ Střední průmyslové školy v Třebíči se vítězným uchazečem stala a smlouva o dílo byla podepsána se společností Lawstav, s.r.o.

Po uzavření smlouvy se zhotovitelem, při jednání o konkrétních podmínkách realizace stavebních prací v návaznosti na provoz školy, byla zjištěna přítomnost azbestu v konstrukci obvodového pláště. Tyto konstrukce jsou přímo dotčeny realizací prací. Při jednání 
o vybudování tzv. „kontrolovaného pásma“ (požadavky orgánů ochrany zdraví pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při provádění stavebních prací v souvislosti 
se zásahy do konstrukcí obsahující azbest) během realizace byla zjištěna přítomnost dalších konstrukcí uvnitř budovy obsahující azbest - protipožární opláštění stropů nad interiérovým podhledem. Tyto konstrukce v podstatě znemožňují vybudování kontrolovaného pásma 
při provádění stavebních prací na obvodovém plášti budovy dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel není za těchto okolností schopen provést stavební práce, aniž by nedošlo 
ke kontaminaci prostor školy azbestovými vlákny. 
Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem (viz níže), které nebyly a nemohly být v době zpracování stavebně - technické dokumentace a následně žádosti o spolufinancování z Operačního programu živ. prostředí (dále jen „OPŽP“) známy, nelze stavební práce 
tzn. komplexní zateplení budovy „B“ Střední průmyslové školy v Třebíči realizovat v rozsahu, ceně a termínech deklarovaných v již podané žádosti o podporu do OPŽP. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují upravit celkový rozsah schváleného projektu „Úspory energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b“ s tím, že by se nerealizovalo komplexní zateplení budovy „B“ v Střední průmyslové škole Třebíč v rámci Operačního programu Životního prostředí Projekt v rámci OPŽP by tedy řešil zbylé dva objekty tj. gynekologicko -
- porodnický pavilon v jihlavské nemocnici a pavilon porodnice v třebíčské nemocnici. Na základě těchto okolností bylo jednání se zhotovitelem a uzavřena dohoda o ukončení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Stanoviska:

Odbor životního prostředí souhlasí s předloženým materiálem bez výhrad.

Odbor školství mládeže a sportu souhlasí s předloženým materiálem bez výhrad.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

změnit projekt Kraje Vysočina „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b“ dle materiálu RK-14-2012-24;
ukládá

odboru životního prostředí informovat a zaslat nezbytné podklady o této skutečnosti Státnímu fondu životního prostředí ČR. 

odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový

termín: 31. 4. 2012
počet stran: 2


počet příloh: 0
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