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Dodatek č. 2
 Smlouvy o dílo 
č. zhotovitele 11062/035 a č. objednatele ID56449
ze dne 18. 8. 2011
uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění,
na akci „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“

 Smluvní strany
Objednatel:

Kraj Vysočina




adresa: 


Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem – hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy

pověřen: 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku
osoba pověřená jednat
ve věcech technických: 
Eduard Jozífek, vedoucí odd. správy realit, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel./fax:
564602213/564602433

Ing. Jiří Krejčí, odd. správy realit, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, Tel./fax:
564602225/564602433

     Osoba pověřená funkcí

     Technického dozoru (TDI):PP RENTAX, s.r.o., Husovo nám. 63, Ledeč nad Sázavou
Osoba odpovědná za koordinaci provozu SUPŠ Jihlava – Helenín

 v průběhu provádění díla:Ing. Jaroslav Vítek, ředitel školy SUPŠ Jihlava - Helenín
Tel./fax:567584122

IČ:



70890749 

DIČ:


CZ70890749

bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s.

č. účtu:


4050005000/6800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.


adresa:


Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod
zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
jednající : 

Petr Suchý, předseda představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 




Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva





Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení





Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby
tel./fax:


+420 569 400 500/0+420 569 400 501
IČ:



609 32 171
DIČ:


CZ60932171
daňový režim:

měsíční plátci DPH

bankovní spojení:  
ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod   

č. účtu: 


3925017/0300

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.1.2012, je změna předmětu díla ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce: „SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“. Obsahem dodatku je rovněž deklarace povinnosti zhotovitele stavebních prací předložit objednateli ve stanovené lhůtě seznam subdodavatelů. Tato povinnost vyplývá z aktuálního znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly s odv. na ust. čl. 2., 4. a 21.  Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení takto:

1)  Čl. 2. Předmět smlouvy  
Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2)  Čl.4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.  Výše sjednané ceny, bod 4.1.1. se mění a doplňuje takto:
bod 4.1.1.nově zní:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

cena díla před uzavřením dodatku č. 2
       Cena bez DPH:



 
 
 134 386 563  Kč


       DPH (20%)





   26 877 313  Kč            

       Cena celkem s DPH činí:     

            
 161 263 876  Kč 
Slovy jednostošedesátjedenmiliondvěstěšedesáttřitisíceosmsetsedmdesátšest korun českých.
cena víceprací:

      Cena víceprací bez DPH



   
     7 106 963  Kč
      Cena méněprací bez DPH 



    -1 754 413  Kč

      Cena více – méněpráce bez DPH 


     5 352 550  Kč

      DPH (20%):


   

   
     1 070 510  Kč

      Cena více-méněprací včetně DPH: 

   
     6 423 060  Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 

       Cena bez DPH:



 
 
 139 739 113  Kč


       DPH (20%)





   27 947 823  Kč            

       Cena celkem s DPH činí:     

            
 167 686 936  Kč   

Slovy jednostošedesátsedmmilionůšestsetosmdesátšesttisícdevětsettřicetšest korun českých.
3)  Čl. 10. Subdodavatelé (Podzhotovitelé), odst. 10.1.
nově se vkládá bod 10.1.7., který zní:
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10%, nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5% z celkové ceny plnění, a to ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha:

položkový rozpočet víceprací a méněprací 

V Jihlavě dne …………                                  
V Havlíčkově Brodě dne …………

Za objednatele:




za zhotovitele:
……………………………......……..
                           …………………………………………..


Ing. Libor Joukl
Petr Suchý

náměstek hejtmana
předseda představenstva

pro oblast dopravy a majetku
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