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Počet stran: 2
D O D A T E K   č.   2
ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
uzavřené dne 20. 4. 2011 na akci

„Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč“

1. Smluvní strany

Objednatel :
Kraj Vysočina 

se sídlem:
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33 

zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Krejčí, Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový

Tel./fax:



+420 564 602 225/+420 564 602 433 

IČ :




70890749

DIČ:




CZ70890749

bankovní spojení :


Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu:



4050005000/6800

Zhotovitel:



ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

se sídlem:



V. Nezvala 56/68, Třebíč, PSČ : 674 01

jednající:



ing.arch. Řehořka Petr - jednatel společnosti






Joura František - jednatel společnosti 

ing.arch. Tichý Marek - jednatel společnosti






Zedníček Martin - prokurista společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Joura František - jednatel společnosti






Zedníček Martin - prokurista společnosti

zástupce pro věci technické:

ing. Štork Stanislav

Tel./fax:  .



568 84 74 11 / 568 84 74 10

IČ:




607 53 013






DIČ:




CZ 607 53 013






bankovní spojení:


ČS a.s. Jihlava




číslo účtu:



1521589329/0800
Zápis v OR:



KS v Brně, sp. zn. C 19429





I. Předmět dodatku smlouvy
Předmětem tohoto dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2011 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30. 1. 2012 ,  je změna předmětu díla ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce: „Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč “.

Smluvní strany se dohodly s odv. na ust. čl. 2. a 10.  Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené články takto:

Čl. 2. Předmět díla  

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

Čl.4. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:
bod 4.1. nově zní:
Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2
       Cena bez DPH:



 
 
17 472 000, -  Kč


Slovy sedmnáctmilionůčtyřistasedmdesátdvatisíckorunčeských

Cena víceprací:

      Cena víceprací bez DPH



   
     771 387, - Kč

      Cena méněprací bez DPH 



     559 683, - Kč

      Cena více-méněprací bez DPH: 

   

     211 704, - Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2
Cena bez DPH:





17 683 704, - Kč

slovy : sedmnáctmilionůšestsetosmdesáttřitisícsedmsetčtyřikorunčeských 

II. Závěrečná  ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
V  Třebíči dne ................       
  V Jihlavě dne ...................... 
	..……………………………….

Martin Zedníček

prokurista společnosti
	………………………………

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana pro oblast 

dopravy a majetku
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