RK-31-2012-32
Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0005


pro: jednání rady kraje č. 31/2012 dne 11. 9. 2012
zpracovala: L. Líbalová
předkládá: I. Fryšová
Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Podpora sociálních kompetencí a udržení vzdělávací dráhy u dětí z DDSŠ Jihlava“, reg. č. CZ.1.07/1.2.02/04.0005, realizovaného v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.02 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel dne 17. 8. 2012 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1, se sídlem Dělnická 320/1, 586 01 Jihlava, IČO: 60545933. Tento příjemce realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.2.02/04.0005 „Podpora sociálních kompetencí a udržení vzdělávací dráhy u dětí z DDSŠ Jihlava“ v rámci 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina. Cílem uvedeného projektu je podpora sociální integrace dětí z dětského domova se školou a jejich podpora při volbě a udržení vzdělávací dráhy.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká snížení plánované hodnoty monitorovacího indikátoru (06.43.19 „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“) - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-31-2012-32, př. 1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu. 
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nebude ohroženo naplnění monitorovacích indikátorů globálního grantu.

Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/04.0005 dle materiálu RK-31-2012-32, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu 
ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“).
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/04.0005 dle materiálu RK-31-2012-32, př. 2.
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