  
[image: image3]                                      [image: image4.png]


                                      [image: image5.jpg]


            
[image: image1.jpg]* X Kk

INTEGROVANY A EVROPSKA UNIE
OPERACNI * EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * EANCE PRO VAS ROZVOJ



        [image: image2.jpg]VIE

y
g
\






RK-39-2012-79, př. 1







Počet stran: 1

Oznámení příjemce o změnách č. I
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
Změna předpokládaných dat ukončení výběrového řízení u VŘ č. 007, 008, 009, 011 z původního data 30. 6. 2015 na 31. 3. 2015.

	Zdůvodnění změn:  
Předpokládané datum ukončení výběrového řízení je datum podpisu smlouvy o dílo, poté následuje samotné plnění předmětu zakázky, a proto je nutné datum ukončení výběrového řízení oproti původní projektové žádosti změnit. Tím se vytvoří dostatečný časový prostor na dodání díla. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě předpokládaného termínu ukončení výše zmíněných výběrových řízení.


	Seznam přiložených dokumentů:

	Datum: 5. 12. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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