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Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. XIV
v projektu Transformace ÚSP Jinošov
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna předpokládaných dat zahájení a ukončení výběrových řízení č. 003, 005, 006, 011, 012, 013.
2. Změna předmětu, názvu a předpokládané hodnoty bez DPH VŘ č. 013.
3. Navýšení řádku 5114 v rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje.
4. Změna v rozpočtu projektu spočívající v přesunu finančních prostředků na vybavení v řádku 5112, 5114 a 5139 z roku 2012 do 2014 v rámci 4. etapy.

5. Snížení výdajů v rozpočtu v řádku 6019 na zajištění autorského dozoru.
6. Změna v rozpočtu spočívající v přesunu části mzdových výdajů z roku 2012 do 2013. 

	Zdůvodnění změn:  
1. Změna nastala z důvodu časově náročné přípravy výběrových řízení.
2. Změna nastala z důvodu zahrnutí dodání transportního zařízení do VŘ 002 na dodavatele stavebních prací.

3. Změna nastala z důvodu nutnosti dovybavení některých objektů nad rámec způsobilých výdajů na vybavení zahrnutých do VŘ 003, 005, 006.

4. Změna nastala z důvodu posunutí realizace VŘ na vybavení (viz bod 1).

5. Změna nastala z důvodu fakturace dle skutečně prokázaných hodin autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Částka uvedená v rozpočtu byla stanovena jako maximum možného čerpání. 

6. Změna nastala z důvodu nastavení efektivnějšího čerpání mzdových prostředků projektu.

	Seznam přiložených dokumentů:
Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 5. 12. 2012
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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