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V Zirovnici dne 27. 12. 2012

ZADOST O PRODLOUZENI DOBY REALIZACE
PROJEKTU ID FV00010.0200

Dobry den,
na zaklad& Smlouvy o poskytnuti dotace mi byla poskytnuta dotace z Fondu VysoCiny pro rok 2011 na
realizaci Restauratorské technologické dilny, ktera ma umoznit bezpecnou a bezbariérovou manipulaci
se sochami vazicimi nékolik tun.

Predmétem dotace bylo zejména zvysit nosnost pojezdové a manipula¢ni plochy prijezdu a
navazujiciho pfistavku, ktery slouZ{ k &i$tén{ soch. To bylo realizovano dodavkou nové betonové
podlahy strojn& hlazené s inosnosti cca 10 t, osazenou vpustémi pro odpadni vodu z technologického
procesu &isténi soch a se spravnym spadem k 0Zlabi. N&které zemni prace byly provedeny na jai'e roku
2012. Na dodavku stavebnich praci byla podepsana Smlouva o dilo se spole¢nosti STAVISERVIS
spol. s r. 0. s terminy plnéni do 27. 9. 2012. Prace byly zrealizovany, avSak nebyly k dneSnimu dni
predany, nebot’ vykazuji nékteré vady branici uzivani podlahy k zamy$lenému Gcelu, jak bylo ovéieno
kontrolnim organem Kraje Vysoc¢ina.

Na kontrolnim dni, ktery jsem pro nedinnost stavebni firmy svolal, byly konstatovany soudnim
znalcem ing. Petrem Sedlakem PhD. vady (viz kopie zapisu), které branf fadnému uZzivani véci a
jejichZ odstranéni je, pfi zachovani mechanickych vlastnosti podlahy, naro¢né a realizovatelné pouze
pii vhodnych klimatickych podminkach. ,‘

JelikoZ nechei pristoupit na kalkul stavebni firmy o propadnuti dotace a odmitam pievzit dilo
s funkénimi vadami, véfim ve Vasi sou¢innost a Zddam o prodlouzeni terminu pro realizaci
projektu do 30. 6. 2013, aby v jarnich mésicich mohly byt patiicné opravy provedeny a
Restauratorska technologické dilna mohla byt fadné uzivana.

Dékuji a jsem s pozdravem
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Ptiloha 1: Kopie Smlouvy o dilo
Ptiloha 2: Zapis z kontrolniho dne
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