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RK-03-2013-36, př. 1
Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. I
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08461
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis:
1. Změna termínů ukončení výběrových řízení č. 007, 008 a 009 projektu:

· změna termínu ukončení VŘ č. 007, 008 a 009 z 30. 6. 2015 na 31. 3. 2015.
2. Změny chybně přepsaných hodnot výběrových řízení č. 003 a 004 tak, aby tyto hodnoty korespondovaly s rozpočtem projektu. 

· VŘ 003 – hodnota 1 625 000,- Kč se mění na 2 625 000,- Kč bez DPH
· VŘ 004 – hodnota 40 114 643,- Kč se mění na 40 114 634,- bez DPH



	Zdůvodnění změn:  
1. Změna nastala z důvodu sjednocení data ukončení VŘ s předpokládaným datem podpisu smlouvy o dílo u jednotlivých VŘ.
2. Změna nastala z důvodu chybného zápisu hodnot před finalizací žádosti.


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti



	Datum: 22. 1. 2013
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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