RK-09-2013-24
Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
pro: jednání rady kraje č. 9/2013 dne 12. 3. 2013
zpracoval: J. Bína, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.  
Na základě připomínek a výzvy CRR ČR - JV k zpřesnění údajů v žádosti o finanční podporu z IOP pro individuální projekt č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 došlo ke změně v záložce Potřeby a Zdroje (EDS) přesunem výdajů v závislosti na období a způsobu proplácení. Jedná se o výdaje na mzdu projektového a finančního manažera a nefakturované výdaje proplácené způsobem ex-post financování. V případě ex-ante financování budou způsobilé výdaje uváděny v roce, kdy je předpokládáno čerpání z rozpočtového limitu. 
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-09-2013-24, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-09-2013-24, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-09-2013-24, př. 1 a zpracovat toto Oznámení dle požadavků CRR ČR - JV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-09-2013-24, př. 1;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-09-2013-24, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 15. 2. 2015
počet stran: 1
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