RK-11-2013-52
Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 11/2013 dne 19. 3. 2013
zpracoval: J. Bína, L. Weber 
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt  pod  registračním  číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.  
V důsledku administrativní náročnosti přípravy výběrového řízení č. 3 na vypracování dokumentace staveb a zajištění autorského dozoru vyvstala potřeba posunout vyhlášení tohoto výběrového řízení do měsíce března. Tato změna se promítne do jednotlivých etap a do harmonogramu projektu. Dále dochází ke změně druhu a hodnoty výběrového řízení.

Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které mění údaje rozpočtu projektu v záložkách „Potřeby“, „Zdroje“ a „Výběrová řízení“. Jedná se o snížení hodnot v řádcích EDS 6011 a 6019. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-11-2013-52, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1;

ukládá

· majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 6. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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