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VZOR FORMULÁŘE druhé části MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)
Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.04/3.4.04/76.00239

	Název projektu
	Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje

	Číslo monitorovací zprávy
	3/2013

	Datum vypracování zprávy
	13. 6. 2013

	HASH kód MZ v Benefit7
	1WdW2PM00301


2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Název příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ
	70890749

	Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	PhDr. Ing. Vít Skála

	E-mail
	skala@ptl.cz


B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Pracovní skupiny

	Období realizace klíčové aktivity
	XII/2012 – V/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Regionální koordinátoři koncem roku 2012 dokončili základní mapování ve svých regionech a na základě tohoto podkladu byly následně zformovány pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých aktérů z oblasti veřejné správy, neziskového a komerčního sektoru. V každém okrese bylo takto vybráno cca 15 osob. Tato skupina byla částečně formalizována prostřednictvím osobního dopisu od vedoucí odboru sociálních věcí Kraje Vysočina. 

V dubnu proběhla v jednotlivých okresech formální pracovní jednání těchto pracovních skupin (v každém okrese jedno jednání), které bylo zaměřeno na téma: Koncepční materiály Kraje Vysočina v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Na tomto jednání byly představeny i dosavadní aktivity projektu „Rovnost šancí na Vysočině“ a probíhaly zde velmi aktivní diskuse o aktuální situaci v této oblasti v jednotlivých okresech.
Regionální koordinátoři průběžně komunikují i s dalšími aktéry v regionu a pomáhají při řešení konkrétních aktuálních problémů, které se dotýkají obsahu projektu „Rovnost šancí na Vysočině“. Např. zařazení prorodinných opatření do strategického materiálu města Pelhřimov.


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Kulaté stoly

	Období realizace klíčové aktivity
	I – II/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V průběhu ledna a února proběhly kulaté stoly na téma „Slaďování pracovního a rodinného života“ ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a v Jihlavě, kterých se zúčastnili zástupci všech tří sektorů (veřejný, neziskový, komerční sektor).

Tyto kulaté stoly čerpaly ze seminářů uskutečněných v okresech Třebíč a Pelhřimov, na které tak volně navazovaly. Byly zde prezentovány informace z těchto seminářů, nad kterými pak probíhala diskuse účastníků s hledáním možných opatření, které bude možné v daných regionech implementovat do praxe. Tyto kulaté stoly iniciovaly diskusi o problematice a vzešlé poznatky (závěry) jsou využívány při další práci pracovních skupin. Právě tématu koncepčního ukotvení problematiky v Kraji Vysočina bylo věnováno první formální jednání pracovních skupin, viz KA 01.


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Konference

	Období realizace klíčové aktivity
	III/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Ve dnech 7. a 8. 3. 2013 proběhla konference věnovaná tématu slaďování pracovního a rodinného života. Akce se zúčastnilo celkem 148 osob a konference sklidila velmi pozitivní ohlas u účastníků i přednášejících. Na konferenci vystoupili i zástupci zahraničních expertů z Dolního Rakouska, zkušenosti z Francie představila prezidentka Schumanova institutu.

Z konference je zpracováván sborník, který z důvodu pozdního dodání plných textů příspěvků od některých řečníků bude dokončen až v příštím MO.


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Brožury

	Období realizace klíčové aktivity
	XII/2012

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Proběhla revize vytvořené brožury a na základě zkušeností z této tvorby byl zpracován návrh postupu tvorby dalších brožur - náměty, jakým způsobem by se měly další brožury ubírat (zejména nástroje pro veřejnou správu a nástroje pro firmy), jaké části z vytvořené brožury je vhodné převzít a jak koncipovat strukturu návazných brožur.


	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Studie využívání principů rovných

příležitostí ve firmách

	Období realizace klíčové aktivity
	I/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Byl rozpracován konceptuální rámec prováděné studie a předběžně potvrzena spolupráce s docentem na FSV UK na supervizi této KA.


	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Přenos zahraniční praxe

	Období realizace klíčové aktivity
	II – IV/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto MO probíhala diskuse se zahraničními experty z Dolního Rakouska a to především v souvislosti s obsahem příspěvku na konferenci dne 7. 3. 2013 a následné spolupráci po konferenci. Účastníci konference byli seznámeni s praxí v oblasti rodinné politiky ve Francii.


	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Osvětové aktivity

	Období realizace klíčové aktivity
	XII/2012 – V/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto MO průběžně docházelo k rozšiřování obsahu na Rodinném portálu jako základního komunikačního nástroje projektu na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal.

Byly zde vystaveny prezentace z uskutečněných seminářů, kulatých stolů, pozvánky na pracovní skupiny, konferenci, atd. Dále zde byly umístěny odkazy na další zajímavé informace, které se problematikou slaďování pracovního a rodinného života a prorodinnými opatřeními zabývají (strategické a koncepční materiály, zajímavé webové stránky, organizace, které se touto problematikou zabývají). Obsah tohoto portálu bude postupně i v dalších MO narůstat o další zajímavé informace týkající se této problematiky.

Prostřednictvím externí firmy byly vytvořeny první dva videošoty, které budou v průběhu příštího MO vystaveny na internetu (YouTube) a budou vysílány i v regionálním televizním vysílání.

Byly vydány první Informační listy, které byly v elektronické formě vystaveny na internetu (Rodinný portál) a v tištěném nákladu 3 tis. kusů byly prostřednictvím reg. koord. a partnery projektu distribuovány cílovým skupinám v Kraji Vysočina.
V průběhu května byla zahájena příprava na další číslo, které vyjde v červnu a které bude tematicky zaměřeno na zdravý životní styl.


	Číslo klíčové aktivity
	09

	Název klíčové aktivity
	Podpůrné skupiny

	Období realizace klíčové aktivity
	III – IV/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto MO též proběhl první cyklus podpůrných skupin ve městě Havlíčkův Brod, kde se při mapování zájmu jevil největší okruh zájemkyň o tuto aktivitu. Přes původně avizovaný velký zájem z řad představitelek cílových skupin se však na původní termín zahájení přihlásil malý počet účastnic. Začátek podpůrných skupin tak byl o měsíc posunut a byla uskutečněna větší propagační kampaň. Celkem se této aktivity zúčastnilo 11 účastnic.

V projektové žádosti bylo počítáno, že celá tato aktivita bude zajišťována subdodavatelsky „na klíč“. Poté, co výběrová komise náklady na tuto aktivitu zkrátila ve výši 100 %, bylo nutné realizovat ji členy realizačního týmu. To se v průběhu ukázalo jako velmi obtížné, neboť nikdo z členů realizačního týmu nemá dostatečné vzdělání a zkušenosti k vedení takto vysoce odborné a náročné činnosti. Realizační tým tak byl rozšířen o specialistku na koučing a terapii s ženami v obtížné situaci, která zajistila odborné vedení podpůrných skupin. Ostatní členové realizačního týmu svými silami zajistili propagaci a publicitu aktivitě, vedli pohovory s možnými účastnicemi této skupiny a zajistili další podpůrné činnosti pro organizaci podpůrných skupin a jejich úspěšnou realizaci. Velkou měrou byly do této aktivity zapojeni především regionální koordinátorka z okresu Havlíčkův Brod, metodička projektu, manažer projektu a odborný garant partnera ČI a asistentka projektu. Menší měrou se pak zapojili i další partneři projektu. Pozvánky zajistila garantka vizuálního stylu.
Všemi účastnicemi byla aktivita hodnocena velmi kladně.


	Číslo klíčové aktivity
	10

	Název klíčové aktivity
	Sebeevaluace

	Období realizace klíčové aktivity
	XII/2012 – V/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	Na konferenci byly využívány evaluační dotazníky. Za spolupráce partnerů (ČI a SVOŠS) byly tyto dotazníky vyhodnoceny a to se zohledněním jak samotných evaluačních dotazníků, tak osobní zpětné vazby od členů realizačního týmu a evaluační diskuse projektového výboru. 
Zjištěné poznatky budou využity pro závěrečnou konferenci projektu.

Byly vyhodnoceny též podpůrné skupiny, viz KA 09.


	Číslo klíčové aktivity
	11

	Název klíčové aktivity
	Management projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	XII/2012 – V/2013

	Podrobně popište realizaci klíčové aktivity

	V tomto MO proběhlo 6 pravidelných schůzek řídícího výboru a 5 schůzek projektového výboru. Z každého jednání byl vyhotoven zápis. Proběhlo též 5 samostatných pracovních schůzek s regionálními koordinátory. Na těchto schůzkách docházelo k předávání zkušeností a plánování dalšího postupu.

Byla zpracována 2. MZ, která byla v době zpracování této 3. MZ již schválena.


4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

	Stále se potýkáme s určitou skepsí k problematice u představitelů komerčního sektoru.

Problematická se také ukázala realizace klíčové aktivity 09 – Podpůrné skupiny poté, co výběrová komise vyškrtla náklady na externí dodavatelskou firmu.

	Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte 

	Díky širší publicitě projektu a vysoké aktivitě členů realizačního týmu se podařilo překonat nezájem o aktivity projektu a účast na kulatých stolech, konferenci i pracovních skupinách byla dle očekávání a to i z řad představitelů komerčního sektoru. Vystoupení představitelů významných zaměstnavatelů na březnové konferenci s konkrétními příklady slaďování pracovního a rodinného života v těchto firmách bylo pozitivním impulzem pro zajištění pozornosti problematice i u dalších zaměstnavatelů.

Aby nebyla realizace KA 09 pouze formální a měla náležitý dopad na cílové skupiny, byl realizační tým rozšířen o specialistku na koučing a terapeutickou práci s cílovou skupinou žen v obtížné situaci. Tento krok byl předem konzultován s představiteli zprostředkujícího subjektu a v praxi se pak ukázal jako velmi vhodný. Nedošlo k navýšení nákladů projektu (náklady na tuto specialistku byly hrazeny z úspor v rámci kap. 01 – Osobní náklady) a účastnice získaly velmi fundovanou podporu, což se projevilo při následném hodnocení skupiny prostřednictvím anonymních evaluačních formulářů.


5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

	 Byl uzavřen dodatek k partnerské smlouvě upravující formu výplaty prostředků z rozpočtu projektu s účinností od 25. 3. 2013.

	Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

	Došlo ke změně v harmonogramu projektu u KA 09 – Podpůrné skupiny, která místo I – II/2013 proběhla v období II – IV/2013. V průběhu února probíhal nábor účastnic a v průběhu března a dubna pak samotná setkání podpůrné skupiny.


	Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

	K 1. 1. 2013 bylo provedeno několik nepodstatných změn rozpočtu projektu.
1.) Ponížení Položky 01.03.05 Lektoři/lektorky o 9000,00 Kč a vytvoření nové položky 04.04.09 Řečníci, která byla navýšena na 9000,00 Kč. Někteří lektoři nemohou uzavírat DPP, a proto je nutné, aby měli možnost uzavírat smlouvy o dílo. Proto jsme z Kapitoly Osobní náklady přesunuli částku 9000,00 Kč do Kapitoly Odborné služby/studie a výzkum.
2.) Při rozvíjení spolupráce se zahraniční expertkou a zejména při její účasti na konferenci, se ukázalo jako nutné využívat služeb tlumočníka a překladatele. Jedná se o položku, se kterou nebylo v žádosti o dotaci počítáno. 
Přesunuli jsme proto z položky 04.04.02 Nájemné, semináře částku 20 000, 00 Kč na nově vytvořenou položku 04.04.10 Tlumočení a překlady. Jelikož se dosavadní semináře konaly převážně v prostorách městských úřadů, které byly poskytnuty pro účely projektu zdarma, došlo v této položce k úspoře.


6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

	V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu

	6.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

	
	Ano. 

	6.2
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena

	
	Tato změna byla schválena řídícím orgánem s účinností od 26. 4. 2013

	6.3.
	Uveďte, čeho se změna/y týkala/y 

	
	Jednalo se o žádost o vypuštění článku 15.2 z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

	7.1.
	Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu

	
	Ano

	7.2
	Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena

	
	Ano

	7.3.
	Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly 

	
	Změna čísla bankovního účtu příjemce na základě Zákona č. 501/2012 Sb.


8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

	


9. Kontroly na místě

	Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.

	9.1.
	Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu

	
	

	9.2
	Název kontroly

	
	

	9.3.
	Číslo kontroly

	
	

	9.4.
	Zaměření kontroly a závěry

	
	

	9.5.
	Nápravná opatření splněna


	
	ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA

	9.6.
	Vyjádření příjemce

	
	


B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující: 

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce;

10. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

11. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

12. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
13. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

14. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

15. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

16. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

17.  FORMCHECKBOX 
 (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

18.  FORMCHECKBOX 
 (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	hejtman Kraje Vysočina
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	                     ……………………………….

	Doplňující informace

	


� Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).


� Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace. 
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